

Estadística 1557131380



**Resultados** SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
CON BENEFICIOS PARA TODOS

Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0360/X/2015

ASUNTO: Se envía informe trimestral.

Chetumal, Quintana Roo a 01 de octubre de 2015.

Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**LIC. JOSE MARIA TAPIA FRANCO**  
**DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA**  
**COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.**  
**MEXICO, D.F.**

Anexo al presente me permito enviar el sexto Informe Trimestral (Junio 2015 – Agosto 2015) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*  
**M.A. GUSTAVO DE JESUS GUERRERO ORTIZ.**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACION.**



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

*[Handwritten notes and stamps]*  
10/1/15  
10/1/15

C.c.p. C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno.  
C.c.p. LCDO. OSCAR OSWALDO BASURTO BASURTO.- Director Administrativo.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno.  
C.c.p. Minutario.

GJGO/jrmv\*

Subsecretaría de Planeación  
Calle 22 de Enero No. 001  
Col. Centro, C.P: 77000  
Chetumal, Quintana Roo  
Tel. (983) 8350500 Ext.41063



Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	M.A. Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz
Trimestre / Total	6/8

## INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

### 1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

A la fecha, el porcentaje de avance general del Proyecto se presenta en la siguiente tabla.

ACTIVIDADES		% AVANCE
<b>1. Desarrollo de Información Base</b>		<b>96%</b>
1.1	Sistema de consulta del Atlas de Riesgo	81%
1.1.2	Desarrollo de Infraestructura	100%
1.2	Modelo Digital de Terreno	100%
1.3	Evaluación de vulnerabilidad física	100%
1.4	Inventario de bienes expuestos	100%
1.5	Vulnerabilidad Social	83%
<b>2.0 Evaluación de Riesgos Geológicos</b>		<b>86%</b>
2.1	Karstificación	89%
2.2	Tsunamis	82%
<b>3.0 Evaluación Riesgos Hidrometereológicos</b>		<b>87%</b>
3.1	Viento por ciclones tropicales	91%
3.2	Marea de tormenta por ciclones tropicales	65%
3.3	Inundaciones municipios Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Othón P. Blanco	90%
3.4	Evaluación de vulnerabilidad Río Hondo	87%
3.5	Inundaciones Urbanas	85%
<b>4.0 Evaluación Riesgos Tecnológicos</b>		<b>95%</b>
4.1	Riesgos químicos	98%
4.2	Incendios forestales	86%
<b>Total</b>		<b>93%</b>

Durante el periodo comprendido entre el 1° de junio y el 31 de agosto del año 2015, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el programa de actividades, costos y plazos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
1.1.1 Evaluación y ajuste del sistema de consulta	Alimentación del Sistema de Información Geográfica con archivos de tipo raster y vectoriales, resultados de los análisis realizados en cada una de las temáticas	Base de datos	36%
1.1.3 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda rural	Escrito en el cual se integran los resultados obtenidos derivados de la recopilación de información y verificación en campo	Memoria Técnica	100%
1.4.5 Inventario de bienes expuestos del municipio de Tulum	Escrito en el cual se integran la descripción de los bienes expuestos encontrados tanto en la recopilación de	Memoria Técnica	100%

*uluf*



SISTEMA NACIONAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL  
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	M.A. Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz
Trimestre / Total	6/8

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

	información como en la verificación de campo		
1.4.6 Inventario de bienes expuestos del municipio de Solidaridad	Escrito en el cual se integran la descripción de los bienes expuestos encontrados tanto en la recopilación de información como en la verificación de campo	Memoria Técnica	100%
1.4.7 Inventario de bienes expuestos del municipio de Cozumel	Escrito en el cual se integran la descripción de los bienes expuestos encontrados tanto en la recopilación de información como en la verificación de campo	Memoria Técnica	100%
1.4.9 Inventario de bienes expuestos del municipio de Lázaro Cárdenas	Escrito en el cual se integran la descripción de los bienes expuestos encontrados tanto en la recopilación de información como en la verificación de campo	Memoria Técnica	100%
1.4.10 Inventario de bienes expuestos del municipio de Isla Mujeres	Escrito en el cual se integran la descripción de los bienes expuestos encontrados tanto en la recopilación de información como en la verificación de campo	Memoria Técnica	100%
1.5.10 Desarrollo de reportes municipales	Escrito que integra información municipal referente a los bienes expuestos	Memoria Técnica	100%
1.5.11 Memoria técnica de vulnerabilidad social	Escrito del apartado correspondiente a la vulnerabilidad social	Memoria Técnica	100%
2.1.1 Mapa de karstificación de Cancún, Playa del Carmen y Tulum.	Análisis espacial mediante el cual se combinan las variables definidas en la metodología	Mapa	100%
2.2.1 Memoria técnica de la karstificación de Cancún, Playa del Carmen y Tulum	Escrito en el cual se integran los resultados obtenidos derivados de la recopilación de información y verificación en campo	Memoria Técnica	33%
2.1.4 Memoria técnica del sistema hidrológico del estado de Quintana Roo	Escrito que integra información bibliográfica referente al tema del sistema hidrológico subterráneo del estado de Quintana Roo	Memoria Técnica	54%
2.2.2 Mapa de peligro por tsunamis	Análisis del MDE basado en los modelos descritos y explicados en el capítulo del mismo nombre	Mapa	39%
2.2.5 Memoria técnica de peligro por tsunamis	Recopilación de modelos por tsunamis, explicación de cada uno de ellos y adecuación para el Estado de Quintana Roo	Memoria Técnica	73%
3.1.5 Aplicación de modelo a inventario de bienes en tema de vientos por ciclones tropicales	Análisis que consiste en sobre posición de capas de información: tipología de vivienda, bienes expuestos, mapa de peligro por viento	Base de datos	92%
3.1.7 Desarrollo de memoria técnica de viento por ciclones tropicales	Escrito en el cual se integran la parte metodológica que lleva a la realización del mapa de peligro por vientos	Memoria Técnica	100%
3.1.8 Integración de resultados de viento por ciclones	Análisis multivariado en el cual se conjugan capas de información para realizar un análisis enfocado	Base de datos	68%

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



SISTEMA NACIONAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL  
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	M.A. Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz
Trimestre / Total	6/8

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

3.1.9 Memoria técnica de viento por ciclones	Escrito en el cual se integran la metodología, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, todo para el tema de peligro por viento derivado de ciclones tropicales	Memoria Técnica	47%
3.2.5 Mapa de riesgo por marea de tormenta	Análisis realizado con la superposición de las capas de información del peligro por marea de tormenta y la vulnerabilidad de las zonas afectadas por dicho peligro	Mapa	27%
3.2.6 Desarrollo de memoria técnica de marea de tormenta	Escrito en el cual se integran la metodología, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, todo para el tema de peligro, vulnerabilidad y riesgo por marea de tormenta	Memoria Técnica	32%
3.2.7 Integración de resultados de capítulo de marea de tormenta	Recopilación de la información recabada durante cada etapa realizada, es parte de la memoria técnica	Memoria Técnica	45%
3.3.7 Desarrollo de mapa de peligro de inundación por municipio	Raster derivado de la secuencia metodológica propuesta y descrita por CENAPRED para cada periodo de retorno comprometido	Mapa	88%
3.3.10 Desarrollo de reportes municipales para el tema de inundación	Recopilación de información recibida, recopilada, obtenida y generada, acotada al nivel municipal para ser integrada a la memoria técnica	Memoria Técnica	56%
3.3.11 Memoria técnica de inundación municipal	Escrito en el cual se integran la metodología, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, todo para el tema de peligro, vulnerabilidad y riesgo por inundación municipal	Memoria Técnica	60%
3.4.4 Base de datos de vulnerabilidad por inundación de Río Hondo en comunidades riverseñas	Análisis multivariado en el cual se conjugan capas de información para realizar un análisis enfocado a la determinación de la vulnerabilidad de las localidades	Base de datos	100%
3.4.5 Memoria técnica de inundación de río Hondo	Escrito en el cual se integran la metodología, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, todo para el tema de peligro, vulnerabilidad y riesgo por inundación del río Hondo	Memoria Técnica	57%
3.5.4 Desarrollo de mapa de peligro por inundaciones urbanas	Raster derivado de la secuencia metodológica propuesta y descrita por CENAPRED para cada periodo de retorno comprometido a nivel ciudad	Mapa	100%
3.5.7 Desarrollo de reportes por localidad para inundación	Recopilación de información recibida, recopilada, obtenida y generada, acotada al nivel localidad para ser integrada a la memoria técnica	Memoria Técnica	8%
3.5.8 Memoria técnica para el tema de inundación urbana	Escrito en el cual se integran la metodología, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, todo para el tema de inundación a nivel ciudad	Memoria Técnica	22%

*Handwritten signature*



SISTEMA NACIONAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL  
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	M.A. Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz
Trimestre / Total	6/8

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4.1.1 Memoria técnica para la evaluación del almacenamiento de sustancias químicas	Escrito en el cual se integran la metodología, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, todo para el tema de peligro y vulnerabilidad por almacenamiento de sustancias químicas	Memoria Técnica	42%
4.2.7 Memoria técnica para el tema del Índice de Peligro por Incendios Forestales	Escrito en el cual se integran la metodología, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, todo para el tema de peligro incendios forestales	Memoria Técnica	37%
<b>Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.</b>			
Los resultados alcanzados cumplen satisfactoriamente con lo comprometido en la ficha técnica			
<b>Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?</b>			
Cada uno de los mapas obtenidos reflejan la probabilidad de ocurrencia, magnitud y/o áreas afectadas por determinados fenómenos, con lo cual, esta información puede ayudar a la toma de decisiones oportunas en la Prevención del riesgo.			
<b>Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados</b>			
En cada una de las actividades de todos los fenómenos estudiados, las metodologías empleadas son las de CENAPRED y están descritas en los apartados metodológicos de cada capítulo de las Memorias Técnicas.			

**2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape**

No aplica para este trimestre.

**3. Productos que se tienen al momento del reporte.**

No aplica para este trimestre.

**4. Comentarios**

Sin comentarios

Elaboró (Encargado del proyecto)	Supervisó (Jefe inmediato)	Autorizó (Subsecretario de Planeación)
Ma. de Lourdes Walle Barrios	Gustavo R. Pérez Acosta	M.A. Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

ACTIVIDADES	DURACION	MESES	SEMANAS	MONTOS PROGRAMADOS	MONTOS EJECUTADOS	% AVANCE
1. Desarrollo de Información Base				\$39,327,126.40	\$37,596,050.47	96%
1.1 Sistema de consulta del Atlas de Riesgo				\$3,667,920.00	\$2,977,040.00	81%
1.1.1 Sistema de consulta	19	1	8	\$3,180,720.00	\$2,489,840.00	78%
Integración, estandarización y conversión de información de mapa base	1	0	0	\$139,200.00	\$139,200.00	100%
Desarrollo de Geodatabases y plantillas de clasificaciones	3	2	3	\$626,400.00	\$626,400.00	100%
Motor de consulta de mapas bajo web	1	0	0	\$208,800.00	\$208,800.00	100%
Módulo de consultas especiales e interfase	1	0	0	\$132,240.00	\$132,240.00	100%
Módulo de alimentación de eventos de riesgos municipales	2	0	0	\$487,200.00	\$487,200.00	100%
Módulo de alerta temprana para caso de huracanes	2	0	0	\$348,000.00	\$348,000.00	100%
Módulo de evaluación de afectación de sustancias tóxicas, ya sea por derrame o explosión y consulta de los bienes expuestos	3	0	0	\$208,800.00	\$208,800.00	100%
Módulo de seguimiento de emergencias	2	0	0	\$139,200.00	\$139,200.00	100%
Evaluación y ajuste	2	0	0	\$556,800.00	\$556,800.00	100%
Capacitación de manejo y administración	1	0	0	\$334,080.00	\$334,080.00	0%
1.2 Modelo Digital de Terreno	10	1	10	\$10,795,931.20	\$10,795,931.20	100%
Inventario de puntos de control terrestre	0	1	1	\$107,740.80	\$107,740.80	100%
Toma de fotografías norte del Estado	0	1	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%
Toma de fotografías sur del Estado	0	1	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%
Restitución	0	1	1	\$4,497,220.00	\$4,497,220.00	100%
Desarrollo de MDE	0	1	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%
Desarrollo de pendientes	0	1	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%
Memoria técnica del proceso	0	1	1	\$66,398.40	\$66,398.40	100%
Evaluación de vulnerabilidad física	15	2	15	\$11,733,583.20	\$11,733,583.20	100%
1.3.1 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda urbana	13	1	13	\$3,459,214.40	\$3,459,214.40	100%
Memoria técnica de información captada de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	1	\$93,888.00	\$93,888.00	100%
Memoria técnica de información captada de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	0	1	1	\$90,619.20	\$90,619.20	100%
Memoria técnica de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	1	1	\$118,068.80	\$118,068.80	100%
Conversión y estandarización de cartografía base de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	1	0	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%
Conversión y estandarización de cartografía base de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	1	0	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%
Conversión y estandarización de cartografía base de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	1	0	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%
Estandarización de base de datos valuatoria Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	1	0	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%
Estandarización de base de datos valuatoria Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	3	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%
Clasificación y evaluación de criterios de tipo de vivienda metodológica	1	0	0	\$124,723.20	\$124,723.20	100%
Muestra de campo Isla Mujeres	0	3	0	\$170,798.40	\$170,798.40	100%
Muestra de campo Cancun	0	1	1	\$376,675.20	\$376,675.20	100%
Muestra de campo Playa del Carmen	1	0	0	\$376,675.20	\$376,675.20	100%
Muestra de campo Cozumel	1	0	0	\$226,339.20	\$226,339.20	100%
Muestra de campo Tulum	0	3	0	\$170,798.40	\$170,798.40	100%
Muestra de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	0	\$170,798.40	\$170,798.40	100%
Muestra de campo Lázaro Cárdenas	0	3	0	\$170,798.40	\$170,798.40	100%
Muestra de campo Bacalar	0	3	0	\$170,798.40	\$170,798.40	100%
Muestra de campo Chetumal	1	0	0	\$376,675.20	\$376,675.20	100%
Memoria Técnica del Proceso	0	2	2	\$54,844.80	\$54,844.80	100%
1.3.2 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda suburbana	15	2	15	\$2,915,732.80	\$2,915,732.80	100%
Videografía y muestreo de campo Isla Mujeres	0	3	0	\$211,166.40	\$211,166.40	100%
Videografía y muestreo de campo Cancun	1	0	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%
Videografía y muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%
Videografía y muestreo de campo Cozumel	1	0	0	\$277,843.20	\$277,843.20	100%
Videografía y muestreo de campo Tulum	0	3	0	\$211,166.40	\$211,166.40	100%
Videografía y muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	0	\$211,166.40	\$211,166.40	100%
Videografía y muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	0	\$211,166.40	\$211,166.40	100%
Videografía y muestreo de campo Bacalar	0	3	0	\$211,166.40	\$211,166.40	100%
Videografía y muestreo de campo Chetumal	1	0	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%
Mapa de vulnerabilidad por viento a nivel manzana por ciudad	1	0	0	\$121,337.60	\$121,337.60	100%
Mapa de vulnerabilidad por sismo a nivel manzana por ciudad	1	0	0	\$121,337.60	\$121,337.60	100%
Videografía y memoria técnica del proceso	0	2	2	\$54,844.80	\$54,844.80	100%
1.3.3 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda rural	16	0	16	\$5,358,636.00	\$5,358,636.00	100%


SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

INSTANCIA AUTORIZADA

Alfaro Estol de Riesgo del Estado

NOME





Trabajo de campo	\$309,650.40	\$309,650.40	2	1	100%
Desarrollo de base de datos	\$75,724.80	\$75,724.80	2	0	100%
Mapa de bienes expuestos	\$75,724.80	\$75,724.80	2	0	100%
Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	\$149,779.20	\$149,779.20	1	1	100%
Memoria técnica	\$46,214.40	\$46,214.40	0	1	100%
<b>Municipio Benito Juárez</b>	<b>\$872,505.80</b>	<b>\$872,505.80</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
Recopilación de información	\$119,155.20	\$119,155.20	1	1	100%
Trabajo de campo	\$405,907.20	\$405,907.20	2	2	100%
Desarrollo de base de datos	\$75,724.80	\$75,724.80	2	0	100%
Mapa de bienes expuestos	\$75,724.80	\$75,724.80	2	0	100%
Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	\$149,779.20	\$149,779.20	1	1	100%
Memoria técnica	\$46,214.40	\$46,214.40	0	1	100%
<b>Municipio Lázaro Cárdenas</b>	<b>\$548,761.20</b>	<b>\$548,761.20</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
Recopilación de información	\$36,052.80	\$36,052.80	0	1	100%
Trabajo de campo	\$165,265.20	\$165,265.20	3	3	100%
Desarrollo de base de datos	\$75,724.80	\$75,724.80	2	2	100%
Mapa de bienes expuestos	\$75,724.80	\$75,724.80	2	2	100%
Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	\$149,779.20	\$149,779.20	1	1	100%
Memoria técnica	\$46,214.40	\$46,214.40	0	1	100%
<b>Municipio Isla Mujeres</b>	<b>\$548,761.20</b>	<b>\$548,761.20</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
Recopilación de información	\$36,052.80	\$36,052.80	0	1	100%
Trabajo de campo	\$165,265.20	\$165,265.20	3	3	100%
Desarrollo de base de datos	\$75,724.80	\$75,724.80	2	2	100%
Mapa de bienes expuestos	\$75,724.80	\$75,724.80	2	2	100%
Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	\$149,779.20	\$149,779.20	1	1	100%
Memoria técnica	\$46,214.40	\$46,214.40	0	1	100%
<b>2.0 Evaluación de Riesgos Geológicos</b>	<b>\$6,491,404.64</b>	<b>\$6,491,404.64</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
<b>Karsificación</b>	<b>\$3,521,572.64</b>	<b>\$3,521,572.64</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>89%</b>
<b>Incidencia de cenizas y fallas urbanas</b>	<b>\$904,144.80</b>	<b>\$904,144.80</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>89%</b>
Taller de expertos Cancun	\$25,000.00	\$25,000.00	0	1	0%
Taller de expertos Playa del Carmen	\$25,000.00	\$25,000.00	0	1	100%
Taller de expertos Tulum	\$25,000.00	\$25,000.00	1	1	100%
Captura y estandarización de resultados	\$89,018.40	\$89,018.40	1	1	100%
Evaluación de campo Cancun	\$159,801.60	\$159,801.60	0	1	100%
Evaluación de campo Playa del Carmen	\$159,801.60	\$159,801.60	0	1	100%
Evaluación de campo Tulum	\$159,801.60	\$159,801.60	1	1	100%
Mapa de karsificación detectada en procesos constructivos de la ciudad de Cancun	\$51,225.60	\$51,225.60	0	2	100%
Mapa de karsificación detectada en procesos constructivos de la ciudad de Playa del Carmen	\$48,580.80	\$48,580.80	0	2	100%
Mapa de karsificación detectada en procesos constructivos de la ciudad de Tulum	\$48,580.80	\$48,580.80	0	2	100%
Memoria técnica Cancun	\$37,444.80	\$37,444.80	0	2	33%
Memoria técnica Playa del Carmen	\$37,444.80	\$37,444.80	0	2	33%
Memoria técnica Tulum	\$37,444.80	\$37,444.80	0	2	33%
<b>Inventario de Cenozas</b>	<b>\$734,558.40</b>	<b>\$734,558.40</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>86%</b>
Recopilación de información	\$246,662.40	\$246,662.40	0	2	100%
Georreferenciación	\$66,582.40	\$66,582.40	1	1	100%
Verificación de campo	\$272,832.00	\$272,832.00	2	2	63%
Desarrollo de base de datos	\$37,027.20	\$37,027.20	0	1	100%
Mapa de densidad de dispersión de cenizas	\$42,873.60	\$42,873.60	2	2	100%
Memoria Técnica	\$48,580.80	\$48,580.80	0	2	100%
<b>Desarrollo de mapa de sistema Karstico</b>	<b>\$216,200.00</b>	<b>\$216,200.00</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Recopilación de información	\$136,200.00	\$136,200.00	0	2	100%
Georreferenciación	\$35,600.00	\$35,600.00	0	1	100%
Mapa de sistema karstico	\$17,500.00	\$17,500.00	2	2	100%
Memoria técnica	\$26,900.00	\$26,900.00	0	2	100%
<b>Sistema Hidrológico Subteraneo</b>	<b>\$1,666,669.44</b>	<b>\$1,666,669.44</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>89%</b>
Recopilación de información	\$272,553.60	\$272,553.60	0	2	100%
Desarrollo de modelo hidraulico subteraneo	\$244,992.00	\$244,992.00	1	2	100%
Mapa de modelo hidraulico del subsuelo	\$54,288.00	\$54,288.00	0	2	100%
Evaluación de calidad de agua en el sistema hidraulico subteraneo	\$958,809.60	\$958,809.60	4	4	90%
Interpolación espacial de puntos de muestreo por parametro fisicoquimico	\$38,586.24	\$38,586.24	0	1	100%
Mapa de calidad de agua subterranea	\$60,552.00	\$60,552.00	2	2	0%
Memoria técnica	\$36,888.00	\$36,888.00	0	2	54%
<b>Tuamatis</b>	<b>\$2,435,233.60</b>	<b>\$2,435,233.60</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>82%</b>
<b>Desarrollo de cartografía costera</b>	<b>\$1,855,118.40</b>	<b>\$1,855,118.40</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>95%</b>
Recopilación de información de zona federal	\$59,716.80	\$59,716.80	0	2	100%
Desarrollo de mapa de arrecifes	\$348,000.00	\$348,000.00	0	1	100%
Levantamiento batimétrico	\$1,057,920.00	\$1,057,920.00	4	4	91%





Elaboró

Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento

SE REALIZO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA, ADJUDICANDOSE EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2014 CON EL CONTRATO OM/DGA/DRM/DCP/R/R/101/2014 POR LA CANTIDAD DE \$58,118,063.51 (SON: CINCUEN  
 25 DE MARZO 2015, SE HACEN CORRECCIONES AL TERCER INFORME TRIMESTRAL, EN LA COLUMNA DE FECHA DE INICIO: EN LAS ACTIVIDADES 1.3.1 EVALUACION DE VULNERABILIDAD FISICA DE VIVIENDA URI  
 17 DE JUNIO 2015, SE HACEN CORRECCIONES EN LOS GASTOS DE SUPERVISION Y OPERACION EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (DICIEMBRE 2014-FEBRERO 2015), LOS CUALES SE OMITIO LA CAPTURA EN EL TRIME:

Actividad Modificada	Acción Modificada

Total		59,952,856.64		55,587,077.75		
B	B.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	1	\$89,000.00			93%
A	A.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24	\$26,240.00			71%
<b>Operación</b>						
	G.375 Váticos en el país	12	\$307,200.00	\$81,628.22	\$230,400.00	75%
	F.371 Pasajes aéreos	0	\$34,000.00		\$25,499.88	75%
	E.373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	6	\$27,800.00		\$27,600.00	100%
	D.261 Combustibles, lubricantes y aditivos	12	\$352,800.00		\$264,600.00	75%
	C.121 Honorarios asimilables a salarios	24	\$720,000.00	\$540,000.00	\$1,088,099.88	75%
<b>Supervisión</b>						
5.2	Publicaciones	3	\$306,240.00	\$306,240.00	\$0.00	100%
	Informe Parcial 8	0	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	0%
	Informe Parcial 7	2	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	100%
	Informe Parcial 6	0	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	100%
	Informe Parcial 5	2	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	100%
	Informe Parcial 4	0	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	100%
	Informe Parcial 3	2	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	100%
	Informe Parcial 2	0	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	100%
	Informe Parcial 1	2	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	100%
5.1	Informes Parciales	21	\$668,160.00	\$501,120.00	\$177,040.00	75%
5.0	Desarrollo de reportes y publicaciones	21	\$974,400.00	\$807,360.00	\$167,040.00	83%
	Memoria técnica	0	\$93,542.40	\$34,750.00	\$58,792.40	37%
4.2.7	Desarrollo de bitácoras	1	\$89,088.00	\$0.00	\$89,088.00	0%
4.2.5	Desarrollo de PIF	1	\$89,088.00	\$356,352.00	\$178,176.00	100%
4.2.4	Evaluación forestal de campo	4	\$356,352.00	\$178,176.00	\$178,176.00	100%
4.2.3	Desarrollo de carta de unidades agropecuarias de la zona de estudio	2	\$178,176.00	\$89,088.00	\$89,088.00	100%
4.2.2	Determinación de comunidades vegetales	1	\$89,088.00	\$178,176.00	\$0.00	100%
4.2.1	Desarrollo de polígonos históricos de incendio en el estado	2	\$178,176.00	\$178,176.00	\$0.00	100%
4.2	Incendios forestales	8	\$1,073,510.40	\$925,630.00	\$147,880.40	86%
	Memoria técnica	0	\$52,826.40	\$52,826.00	\$0.40	100%
	Desarrollo de productos de consulta	2	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	100%
	Evaluación de vulnerabilidad social	0	\$27,144.00	\$44,544.00	\$17,400.00	100%
	Evaluación de vulnerabilidad física	2	\$44,544.00	\$89,088.00	\$0.00	100%
	Desarrollo de mapa de peligro por derrame	1	\$89,088.00	\$89,088.00	\$0.00	100%
	Desarrollo de modelo matemático de fuga	0	\$89,088.00	\$27,144.00	\$61,944.00	100%
	Desarrollo de modelo matemático de derrame	2	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	100%
	Clasificación de unidades de almacenamiento para fines de modelado	1	\$89,088.00	\$570,720.00	\$481,632.00	100%
	Muestreo de campo	3	\$223,833.60	\$223,833.44	\$0.16	100%
	Recopilación de información	2	\$570,720.00	\$1,267,764.00	\$697,044.00	100%
4.1.2	Evaluación de transporte	9	\$1,267,764.00	\$52,826.40	\$1,214,937.60	42%
	Memoria técnica	0	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00	0%
	Desarrollo de productos de consulta	2	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	100%









Empty rectangular box for stamp or signature.

Signature of Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz and the word 'Revisó' (Reviewed).

no corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FORPREDEN) que se otorga

ITA Y OCHO MILLONES CUATROCIENITOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.), OBTENIENDO UNA DISMINUCION POR LA CANTIDAD DE \$ 1'534,793.13(SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SECCIENTOS N

Table with columns for 'Acuerdo de Autorización del Comité Técnico' and 'Fecha de Modificación'. Includes a section for 'OBSERVACIONES'.

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Main financial table with columns for months from May 2015 to March 2014. Includes a 'VERDADERO' (True) column and various monetary values.















PERIODO TRIMESTRAL  
Junio 2015- Agosto 2015

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MEXICO



MONTO		21	22	23	24
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$2,977,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$2,489,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$139,200.00					
\$626,400.00					
\$208,800.00					
\$132,240.00					
\$487,200.00					
\$348,000.00					
\$208,800.00					
\$139,200.00					
\$200,000.00					
\$0.00					
\$487,200.00					
\$107,740.80					
\$2,891,070.00					
\$82,128.00					
\$2,891,070.00					
\$82,128.00					
\$2,891,070.00					
\$82,128.00					
\$4,497,220.00					
\$89,088.00					
\$89,088.00					
\$66,398.40					
\$11,733,585.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459,214.40
\$93,888.00					
\$90,619.20					
\$118,068.80					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$226,339.20					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					
\$376,675.20					
\$170,798.40					
\$124,723.20					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$141,705.60					
\$120,825.60					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$170,798.40					
\$376,675.20					



\$309,650.40				
\$75,724.80				
\$75,724.80				
\$149,779.20				
\$46,214.40				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$872,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$119,155.20				
\$405,907.20				
\$75,724.80				
\$75,724.80				
\$149,779.20				
\$46,214.40				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$548,761.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$36,052.80				
\$165,265.20				
\$75,724.80				
\$75,724.80				
\$149,779.20				
\$46,214.40				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$148,665.60				
\$89,088.00				
\$0.00				
\$1,313,458.87				
\$2,074,528.00				
\$1,299,408.00				
\$44,544.00				
\$27,144.00				
\$20,184.00				
\$44,544.00				
\$52,826.40				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$5,578,930.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$3,143,697.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$803,709.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00				
\$25,000.00				
\$89,018.40				
\$159,801.60				
\$159,801.00				
\$159,801.00				
\$51,225.60				
\$48,580.80				
\$48,580.80				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$216,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$136,200.00				
\$35,600.00				
\$17,500.00				
\$26,900.00				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$272,553.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$1,489,229.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$244,992.00				
\$54,288.00				
\$858,809.60				
\$38,586.24				
\$0.00				
\$20,000.00				
\$2,435,233.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$1,755,118.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$59,716.80				
\$348,000.00				
\$957,920.00				







Empty rectangular box at the top of the page.

Empty rectangular box with the text "Location" written vertically on the right side.

Empty rectangular box.

Empty rectangular box.

\$27,144.00					
\$22,200.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$1,267,763.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$223,833.44					
\$570,720.50					
\$89,088.00					
\$27,144.00					
\$27,144.00					
\$89,088.00					
\$44,544.00					
\$27,144.00					
\$27,144.00					
\$89,088.00					
\$27,144.00					
\$52,826.00					
\$925,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$178,176.00					
\$89,088.00					
\$178,176.00					
\$89,088.00					
\$34,750.00					
\$807,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$501,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$83,520.00					
\$83,520.00					
\$83,520.00					
\$83,520.00					
\$83,520.00					
\$0.00					
\$306,240.00					
\$1,088,099.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$540,000.00					
\$264,600.00					
\$27,600.00					
\$26,499.88					
\$230,400.00					
\$81,628.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$18,586.61					
\$63,041.61					

