



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

Estafeta
1566393963



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



Lcda. Ángela Rivera Zapata
Subsecretaria de Planeación

Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0611/IX/2017
Asunto: Se envia informe trimestral
Chetumal Quintana Roo, a 27 de septiembre de 2017
"2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo"

MTRA. JEANETTE MOISÉS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente me permito enviar el catorceavo Informe Trimestral (junio 2017 – agosto 2017) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN



C.c.p. DR. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.
C.c.p. C.P. MARIO PIÑA PLATA.- Director Administrativo.- Para conocimiento.
C.c.p. Minutario.

ARZ/bjps/jrmv*



Palacio de Gobierno
Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 83 50500 Ext. 41063
www.qroo.gob.mx



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Ángela Rivera Zapata
Trimestre / Total	14

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

A la fecha, el avance general del Proyecto se presenta en la siguiente tabla en la cual se resaltan aquellas actividades ejecutadas durante los meses correspondientes al presente trimestre (Junio, Julio y Agosto 2017).

	ACTIVIDADES	% AVANCE			
			JUN	JUL	AGO
Total					

Durante el periodo comprendido entre el 1° de junio al 31 de agosto del año 2017, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el programa de actividades, plazos y costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Ángela Rivera Zapata
Trimestre / Total	14

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape



No aplica para este trimestre.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No aplica para este trimestre.

4. Comentarios

En este trimestre se trabajó en la solventación de las observaciones mismas que no han cumplido con lo establecido en la ficha técnica, motivo por el cual se planteó en la videoconferencia del 07 de julio del presente año, la necesidad de cambiar la empresa que provee los servicios para la realización del Atlas, así mismo se contactó a otras empresas para plantear los entregables pendientes, con base en la Ficha Técnica, estamos en espera de las propuestas económicas.

Elaboró (Jefe de Departamento de Validación y Seguimiento)	Supervisó (Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional)	Autorizó (Subsecretaria de Planeación)
 Jorge Román Mendoza Vázquez	 Billy Jean Peña Sosa	 Ángela Rivera Zapata

