

Dr. Javier Eddie Villanueva Marrufo
Subsecretario de Planeación

Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0317/IV/2018
Asunto: Se envía informe trimestral
Chetumal Quintana Roo, a 02 de abril de 2018
"2018, Año por una Educación Inclusiva"



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

03 ABR 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RECIBIDO

MTRO. FAUSTO MUCIÑO DURAN
DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente me permito enviar el dieciseisavo Informe Trimestral (diciembre 2017 – febrero 2018) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

Estadística
0064567976
SECRETARÍA DE FMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03 ABR 2018
ÁREA DE CORRESPONDENCIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO
ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03 ABR 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO

C.c.p. M.I. YOJANET TEODULA TORRES MUÑOZ.- Secretaria de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.
C.c.p. C.P. MARIO PIÑA PLATA.- Director Administrativo.- Para conocimiento.
C.c.p. Minutario.

JEVM/bjps/jrmv*



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Javier Eddie Villanueva Marrufo
Trimestre / Total	16

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

A la fecha, el avance general del Proyecto se presenta en la siguiente tabla en la cual se resaltan aquellas actividades ejecutadas durante los meses correspondientes al presente trimestre (Diciembre 2017, Enero y Febrero 2018).

	ACTIVIDADES	% AVANCE			
			DIC	ENE	FEB
Total					

Durante el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el programa de actividades, plazos y costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atías Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo. Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Javier Eddie Villanueva Marrufo
Trimestre / Total	16

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape



No aplica para este trimestre.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No aplica para este trimestre.

4. Comentarios

En este trimestre se trabajó en el seguimiento de presentación de las propuestas económicas para la contratación de una nueva empresa que realice los entregables pendientes, con base en la Ficha Técnica, de las cuales nos dieron recomendaciones para la culminación del proyecto preventivo.

Elaboró (Jefe de Departamento de Validación y Seguimiento)	Supervisó (Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional)	Autorizó (Subsecretario de Planeación)
 Jorge Román Mendoza Vázquez	 Billy Jean Peña Sosa	 Javier Eddie Villanueva Marrufo

