



Esta fele  
3863781549



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Dr. Javier Felipe Villanueva Mamúlo  
Subsecretario de Planeación

Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0005/1/2018  
Asunto: Se solicita ampliación de plazo de ejecución  
Chetumal Quintana Roo, a 09 de enero de 2018



**MTRA. JEANETTE MOISÉS RAMÍREZ**  
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS  
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
PRESENTE.

En referencia al Proyecto Preventivo denominado "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro Vulnerabilidad y Riesgo" autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" (FIPREDEN) mediante Acuerdo E.III.01 adoptado en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2013, mismo que ejecuta el Gobierno del Estado de Quintana Roo; me permito comentarle que en seguimiento a las observaciones efectuadas por el Consejo Científico Asesor del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, derivado a que la empresa desarrolladora actual no ha tenido la capacidad para subsanar las mismas, con el antecedente de que se contratará una empresa nueva que cuente con la experiencia necesaria para dar continuidad y termino al proyecto y poder solventar las observaciones emitidas al mismo, se han estado contactando diferentes empresas enviándoles las propuestas de las mismas para su validación, de igual manera me permito solicitar que a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, se someta a consideración de los Órganos Colegiados del FIPREDEN, la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del proyecto preventivo en mención, al 30 de septiembre de 2018, conforme a lo establecido en los artículos 39 y 40 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, para cumplir con la entrega de los productos comprometidos en la Ficha Técnica, al respecto se adjunta al presente el Programa de Actividades, Plazos y Costos modificado conforme la solicitud en mención.


Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.



13:35  
15 ENE 2018  
S49 d +

ATENTAMENTE

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
**RECIBIDO**



- C.c.p. Carlos Manuel Joaquín González.- Gobernador del estado de Quintana Roo.- Mismo fin.
- Carlos Miguel Valdés González.- Director General del CENAPRED de la Coordinación Nacional de Protección Civil.- Mismo fin.
- Yohanet T. Torres Muñoz.- Secretaria de Finanzas y Planeación.- Mismo fin.
- Rafael Antonio del Pozo Dergal.- Secretario de la Contraloría del Estado.- Mismo Fin
- Adrián Martínez Ortega.- Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil.- Mismo fin.
- Carlos Antonio Gutiérrez Martínez.- Presidente del Consejo Científico Asesor del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.- Mismo fin.

Consecutivo de la Subsecretaria de Planeación  
JEVMB/JPS/jrmv\*

Palacio de Gobierno  
Av. 22 de Enero No. 1 Col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México.  
01 (983) 83 50500 Ext. 41063  
www.sefiplan.qroo.gob.mx

