

Recibi de Jorge Mendoza CC.



Esta fecha  
07555896152

9108  
05 SEP 2018  
Horacio



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



Dr. Javier Eddie Villanueva Marrufo  
Subsecretario de Planeación

Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0715/IX/2018  
Asunto: Se solicita ampliación de plazo de ejecución Chetumal Quintana Roo, a 03 de septiembre de 2018 "2018, Año por una educación Inclusiva"



**MARCELA SELENE RUBALCAVA MARTINEZ**  
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS  
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO

En referencia al Proyecto Preventivo denominado "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro Vulnerabilidad y Riesgo" autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" (FIPREDEN) mediante Acuerdo E.III.01 adoptado en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2013, mismo que ejecuta el Gobierno del Estado de Quintana Roo; le comento que en seguimiento a la opinión del Consejo Científico Asesor del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, emitió resolución de la empresa que cumple con las características técnicas y operativas para concluir el proyecto en mención, por lo que nos encontramos en proceso de contratación, de acuerdo a lo anterior me permito solicitar que a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, se someta a consideración de los Órganos Colegiados del FIPREDEN, la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del proyecto preventivo en mención, al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo establecido en los artículos 39 y 40 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, para cumplir con la entrega de los productos comprometidos en la Ficha Técnica, al respecto se adjunta al presente el Programa de Actividades, Plazos y Costos modificado conforme la solicitud en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE



*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Carlos Manuel Joaquín González.- Gobernador del estado de Quintana Roo.- Mismo fin.
- Carlos Miguel Valdés González.- Director General del CENAPRED de la Coordinación Nacional de Protección Civil.- Mismo fin.
- Yohanet Teodula Torres Muñoz.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Mismo fin.
- Rafael Antonio del Pozo Dergal.- Secretario de la Contraloría del Estado.- Mismo fin.
- Adrián Martínez Ortega.- Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil.- Mismo fin.
- José Gilberto Castelán Pesca.- Presidente del Consejo Científico Asesor del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.- Mismo fin.

Consecutivo de la Subsecretaría de Planeación  
JEVM/BJPS/jrmv\*

Palacio de Gobierno  
Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México.  
01 (983) 83 50500 Ext. 41063  
www.sefiplan.qroo.gob.mx

