



QUINTANA ROO

2988439265

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

19 JUN 2019

gace

ÁREA DE CORRESPONDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO

DRA. BRISNA BELTRAN PULIDO

DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CIUDAD DE MÉXICO




SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Dr. Javier Eddie Villanueva Marrulo
Subsecretario de Planeación

Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0329/VI/2019

Asunto: Se solicita ampliación de plazo de ejecución
Chetumal Quintana Roo, a 18 de junio de 2019
"2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos"



Maria Schulte

25 JUN 2019


11:38 hrs

COORDINACIÓN ESTADAL DE PROTECCIÓN CIVIL

RECIBIDO

En referencia al Proyecto Preventivo denominado "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro Vulnerabilidad y Riesgo" autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" (FIPREDEN) mediante Acuerdo E.III.01 adoptado en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2013, mismo que ejecuta el Gobierno del Estado de Quintana Roo; le comento que en seguimiento a la opinión del Consejo Científico Asesor del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, emitió resolución de la empresa que cumple con las características técnicas y operativas para concluir el proyecto en mención, se realizó la recepción del segundo entregable por lo tanto para la conclusión de la tercera etapa y la integración del libro blanco me permito solicitar que a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, se someta a consideración de los Órganos Colegiados del FIPREDEN, la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del proyecto preventivo en mención, al 30 de septiembre de 2019, conforme a lo establecido en los artículos 39 y 40 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, para cumplir con la entrega de los productos comprometidos en la Ficha Técnica.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.



19 JUN 2019
09:09 A.M.

RECIBIDO

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Carlos Manuel Joaquín González.- Gobernador del estado de Quintana Roo.- Mismo fin.
- Enrique Guevara Ortiz.- Director General del CENAPRED de la Coordinación Nacional de Protección Civil.- Mismo fin.
- Yohanet Teodula Torres Muñoz.- Secretaria de Finanzas y Planeación.- Mismo fin.
- Rafael Antonio del Pozo Dergal.- Secretario de la Contraloría del Estado.- Mismo fin
- Adrián Martínez Ortega.- Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil.- Mismo fin.
- José Gilberto Castelán Pescina.- Presidente del Consejo Científico Asesor del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.- Mismo fin.

Consecutivo de la Subsecretaría de Planeación

JEVM/BJPS/jrmv*

Palacio de Gobierno
Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México. -
01 (983) 83 50500 Ext. 41063
www.sefiplan.qroo.gob.mx



25 JUN 2019
11:38 hrs

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO
OFICINA DE PARTES

1- Corina Sola