



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



Resultados
CON BENEFICIOS PARA TODOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0222/VI/2014

ASUNTO: Se envía Informe Trimestral

Chetumal, Quintana Roo a 02 de junio de 2014

"Año 2014, 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

LIC. JOSE MARIA TAPIA FRANCO
DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA
COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.
MEXICO, D.F.



EE 031911352 Mx
Mex-post

Anexo al presente me permito enviar el primer Informe Trimestral (Marzo 2014 – Mayo 2014) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE.

M.A. GUSTAVO DE JESUS GUERRERO ORTIZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE PLANEACION

26 JUN 2014
11:40
A.M.



C.c.p.- C.P. Juan Pablo Guillermo Molina.- Secretario de Finanzas y Planeación
C.c.p.- L.A. Oscar Oswaldo Basurto Basurto.- Director Administrativo de la Secretaría de Finanzas y Planeación
C.c.p.- Minutario.

GJGO/jrmv*





INSTANCIA AUTORIZADA

FOPREDEN
INFORME TRIMESTRAL

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo

Alta Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, vulnerabilidad y riesgo

MONTOS

69992

ACTIVIDADES	DURACION		MONTOS PROGRAMADO	MONTOS EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO									
	MESES	Semanas					1	2	3	4	5				
1. Desarrollo de Información Base															
1.1 Sistema de consulta de Atlas de Riesgo	19	1	\$39,327,128.40	\$15,515,570.27	39%	Marzo del 2014	\$11,633,694.60	\$1,330,612.67	\$2,245,253.00	\$0.00	\$0.00				
1.1.1 Sistema de consulta	13	0	\$3,667,920.00	\$1,350,240.00	37%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$308,767.00	\$0.00	\$0.00				
1.1.1.1 Integración, estandarización y conversión de información de mapa base	8	0	\$3,180,220.00	\$1,350,240.00	42%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$308,767.00	\$0.00	\$0.00				
Desarrollo de Geodatabase y plantillas de clasificaciones	1	0	\$139,200.00	\$139,200.00	100%	Marzo del 2014	\$139,200.00								
Módulo de consulta de mapas bajo web	3	2	\$626,400.00	\$626,400.00	100%	Marzo del 2014	\$172,912.00	\$188,321.00	\$265,167.00						
Módulo de consultas especiales e interfase	1	0	\$208,800.00	\$208,800.00	100%	Marzo del 2014	\$208,800.00								
Módulo de alimentación de eventos de riesgos municipales	2	0	\$487,200.00	\$487,200.00	100%	Abril del 2014		\$132,240.00							
Módulo de alertamiento temprano para caso de huracanes	2	0	\$348,000.00	\$348,000.00	100%	Marzo del 2014									
Módulo de evaluación de afectación de sustancias tóxicas, ya sea por derrame o explosión y consulta de los bienes expuestos	3	0	\$208,800.00	\$0.00	0%	Mayo del 2014				\$243,600.00					
Módulo de seguimiento de emergencias	2	0	\$139,200.00	\$0.00	0%										
Evaluación y ajuste	2	0	\$556,800.00	\$0.00	0%										
Capacitación de manejo y administración	1	0	\$34,080.00	\$0.00	0%										
Desarrollo de infraestructura	5	0	\$487,200.00	\$0.00	0%										
1.1.2 Modelo Digital de Terreno	10	1	\$10,795,931.20	\$10,795,931.20	100%	Marzo del 2014	\$10,795,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Inventario de puntos de control terrastre	0	1	\$107,740.80	\$107,740.80	100%	Marzo del 2014	\$107,740.80								
Toma de fotografías noctra del Estado	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00								
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%	Marzo del 2014	\$82,128.00								
Toma de fotografías sur del Estado	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00								
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%	Marzo del 2014	\$82,128.00								
Restitución	0	1	\$4,497,220.00	\$4,497,220.00	100%	Marzo del 2014	\$4,497,220.00								
Desarrollo de MDE	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00								
Desarrollo de pendientes	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00								
Memoria técnica del proceso	0	1	\$66,398.40	\$66,398.40	100%	Marzo del 2014	\$66,398.40								
1.3 Evaluación de vulnerabilidad física	15	2	\$11,733,643.20	\$3,131,645.47	27%	Marzo del 2014	\$316,851.40	\$1,016,051.67	\$1,786,742.40	\$0.00	\$0.00				
1.3.1 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda urbana	13	1	\$3,459,214.40	\$948,454.00	27%	Marzo del 2014	\$93,888.00	\$471,219.20	\$393,356.80	\$0.00	\$0.00				
Memoria técnica de información captada de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	\$93,888.00	\$93,888.00	100%	Marzo del 2014	\$93,888.00								
Memoria técnica de información captada de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	0	1	\$90,619.20	\$90,619.20	100%	Abril del 2014		\$90,619.20							
Memoria técnica de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	1	\$118,068.80	\$118,068.80	100%	Abril del 2014		\$118,068.80							
Memoria técnica de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	1	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Abril del 2014		\$120,825.60							
Conversion y estandarización de cartografía base de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%	Abril del 2014		\$141,705.60							
Conversion y estandarización de cartografía base de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Mayo del 2014		\$120,825.60							
Estandarización de base de datos valuatoria Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%	Mayo del 2014		\$141,705.60							
Estandarización de base de datos valuatoria Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Mayo del 2014		\$120,825.60							
Clasificación y evaluación de criterios de tipo de vivienda metodológica	1	0	\$124,723.20	\$0.00	0%										
Muestro de campo Isla Mujeres	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%										
Muestro de campo Cancun	1	0	\$376,675.20	\$0.00	0%										
Muestro de campo Playa del Carmen	1	0	\$376,675.20	\$0.00	0%										
Muestro de campo Cozumel	1	0	\$226,339.20	\$0.00	0%										
Muestro de campo Tulum	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%										
Muestro de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%										
Muestro de campo Lázaro Cárdenas	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%										
Muestro de campo Bacalar	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%										
Muestro de campo Chetumal	1	0	\$376,675.20	\$0.00	0%										
Memoria Técnica del Proceso	0	2	\$54,844.80	\$0.00	0%										


Actividad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Fecha de Autorización	Valor Autorizado	Valor Ejecutado	Valor Pendiente
Memoria técnica	0		\$52,826.00	100%	Marzo del 2014	\$0.00	\$52,826.00	\$0.00
4.2 Incendios forestales	8	1	\$1,073,510.40	41%	Marzo del 2014	\$0.00	\$443,538.52	\$0.00
4.2.1 Desarrollo de polígonos históricos de incendio en el estado	2	0	\$178,176.00	100%	Marzo del 2014	\$0.00	\$178,176.00	\$0.00
4.2.2 Determinación de comunidades vegetales	1	0	\$99,098.00	56%	Marzo del 2014	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
4.2.3 Desarrollo de carta de unidades agropecuarias de la zona de estudio	2	0	\$178,176.00	58%	Marzo del 2014	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4.2.4 Evaluación forestal de campo	4	0	\$356,352.00	32%	Marzo del 2014	\$115,362.62	\$115,362.62	\$0.00
4.2.5 Desarrollo de IPIF	1	0	\$99,098.00	0%				
4.2.6 Desarrollo de bitácoras	1	0	\$99,098.00	0%				
4.2.7 Memoria técnica	0	1	\$93,542.40	0%				
5.0 Desarrollo de reportes y publicaciones	21	2	\$974,400.00	13%	Marzo del 2014	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
5.1 Informas Parciales	21	2	\$668,160.00	13%	Marzo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Informe Parcial 1	0	2	\$83,520.00	100%	Marzo del 2014	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00
Informe Parcial 2	0	2	\$83,520.00	0%				
Informe Parcial 3	0	2	\$83,520.00	0%				
Informe Parcial 4	0	2	\$83,520.00	0%				
Informe Parcial 5	0	2	\$83,520.00	0%				
Informe Parcial 6	0	2	\$83,520.00	0%				
Informe Parcial 7	0	2	\$83,520.00	0%				
Informe Parcial 8	0	2	\$83,520.00	0%				
Publicaciones	3	3	\$308,240.00	0%	Marzo del 2014	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
C.121 Honorarios asimilables a salarios	24	0	\$720,000.00	13%	Marzo del 2014	\$60,066.66	\$60,066.66	\$0.00
D.261 Combustibles, lubricantes y aditivos	12	0	\$352,800.00	13%	Marzo del 2014	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
E.372 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	6	0	\$27,600.00	13%	Marzo del 2014	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00
F.371 Pasajes aéreos	0	1	\$34,000.00	12%	Marzo del 2014	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
G.375 Viáticos en el país	12	0	\$307,200.00	13%	Marzo del 2014	\$1,416.66	\$1,416.66	\$0.00
Operación	24	0	\$76,240.00	12%	Marzo del 2014	\$4,801.66	\$4,801.66	\$0.00
A.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24	0	\$76,240.00	12%	Marzo del 2014	\$1,093.33	\$1,093.33	\$0.00
B.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	1	0	\$89,000.00	12%	Marzo del 2014	\$3,708.33	\$3,708.33	\$0.00
Total			59,952,856.64	30%	VERDADERO			


MODIFICACIONES AUTORIZADAS A

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación

SE REALIZO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA, ADJUDICANDOSE EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2014 CON EL CONTRATO OM/DGA/IDM/DCP/R/RF/01/2014 POR LA CANTIDAD DE \$59,952,856.64 (SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) O DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL PERIODO QUE SE SEÑALA, RESPECTO DE LOS RECURSOS CON CARGO AL FONDO PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NC

Elaboró:  Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

Revisó:  Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

