



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



Resultados
CON BENEFICIOS PARA TODOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0329/IX/2014

ASUNTO: Se envía informe trimestral.

Chetumal, Quintana Roo a 30 de Septiembre de 2014.

"Año 2014, 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. JOSE MARIA TAPIA FRANCO
DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA
COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.
MEXICO, D.F.



J. Tapia Franco
31/9

Anexo al presente me permito enviar el segundo Informe Trimestral (Junio 2014 – Agosto 2014) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE

Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

M.A. GUSTAVO DE JESUS GUERRERO ORTIZ.
SUBSECRETARIO DE PLANEACION.



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN



C.c.p C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno.
C.c.p. LCDO. OSCAR OSWALDO BASURTO BASURTO.- Director Administrativo.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno.
C.c.p. Minutario.

GJGO/jrmv*

Subsecretaría de Planeación
Calle 22 de Enero No. 001
Col. Centro, C.P: 77000
Chetumal, Quintana Roo
Tel. (983) 8350500 Ext.41064



00026



INSTANCIA AUTORIZADA

NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo

Alías Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, vulnerabilidad y riesgo.

ACTIVIDADES	DURACION		MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO			
	MESES	SEMANAS					1	2	3	4
1. Desarrollo de Información Base	19	1	\$39,327,126.40	\$20,129,555.67	51%	Marzo del 2014	\$11,633,694.60	\$1,336,612.67	\$2,545,263.00	\$1,594,667.00
1.1 Sistema de consulta del Atlas de Riesgo	13	0	\$3,667,920.00	\$2,244,428.00	61%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$508,767.00	\$262,274.00
1.1.1 Sistema de consulta	8	0	\$3,180,720.00	\$2,091,714.00	66%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$508,767.00	\$262,274.00
Integración, estandarización y conversión de información de mapa base	1	0	\$139,200.00	\$139,200.00	100%	Marzo del 2014	\$139,200.00	\$188,321.00	\$265,167.00	
Desarrollo de Geodatabase y planillas de clasificaciones	3	2	\$626,400.00	\$626,400.00	100%	Marzo del 2014	\$172,912.00	\$188,321.00	\$265,167.00	
Módulo de consulta de mapas bajo web	1	0	\$208,800.00	\$208,800.00	100%	Marzo del 2014	\$208,800.00			
Módulo de consultas especiales e interfase	1	0	\$132,240.00	\$132,240.00	100%	Abril del 2014		\$132,240.00		
Módulo de alertamiento temprano para caso de huracanes	2	0	\$487,200.00	\$487,200.00	100%	Mayo del 2014				
Módulo de evaluación de alertación de sustancias tóxicas, ya sea por derrame o explosión y consulta de los bienes expuestos	2	0	\$348,000.00	\$348,000.00	100%	Julio del 2014				
Módulo de evaluación de alerta de riesgos municipales	3	0	\$208,800.00	\$149,874.00	72%	Junio del 2014				\$16,674.00
Módulo de seguimiento de emergencias	2	0	\$139,200.00	\$0.00	0%					
Evaluación y ajuste	2	0	\$556,800.00	\$0.00	0%					
Capacitación de manejo y administración	1	0	\$334,000.00	\$0.00	0%					
1.1.2 Desarrollo de infraestructura	5	0	\$487,200.00	\$152,714.00	31%	Julio del 2014				
1.2 Modelo Digital de Terreno	10	1	\$107,959,931.20	\$107,959,931.20	100%	Marzo del 2014	\$16,795,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventario de puntos de control terrestre	0	1	\$107,740.80	\$107,740.80	100%	Marzo del 2014	\$107,740.80			
Toma de fotografías norte del Estado	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00			
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%	Marzo del 2014	\$82,128.00			
Toma de fotografías sur del Estado	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00			
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%	Marzo del 2014	\$82,128.00			
Restitución	0	1	\$4,497,220.00	\$4,497,220.00	100%	Marzo del 2014	\$4,497,220.00			
Desarrollo de MDE	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00			
Desarrollo de pendientes	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00			
Memoria técnica del proceso	0	1	\$66,398.40	\$66,398.40	100%	Marzo del 2014	\$66,398.40			
1.3 Evaluación de vulnerabilidad física	15	2	\$11,733,583.20	\$4,015,409.87	34%	Marzo del 2014	\$316,851.40	\$1,016,051.67	\$1,796,742.40	\$285,774.00
1.3.1 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda urbana	13	1	\$1,459,214.40	\$1,077,020.00	31%	Marzo del 2014	\$93,888.00	\$471,219.20	\$383,356.80	\$0.00
Memoria técnica de información captada de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	\$93,888.00	\$93,888.00	100%	Marzo del 2014	\$93,888.00			
Memoria técnica de información captada de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	0	1	\$90,619.20	\$90,619.20	100%	Abril del 2014		\$90,619.20		
Memoria técnica de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	1	\$118,068.80	\$118,068.80	100%	Abril del 2014		\$118,068.80		
Conversión y estandarización de cartografía base de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Abril del 2014		\$120,825.60		
Conversión y estandarización de cartografía base de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%	Abril del 2014		\$141,705.60		
Conversión y estandarización de cartografía base de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Mayo del 2014			\$120,825.60	
Estandarización de base de datos valuatoria Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Mayo del 2014			\$120,825.60	
Estandarización de base de datos valuatoria Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%	Mayo del 2014			\$141,705.60	
Estandarización de base de datos valuatoria Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	3	\$120,825.60	\$0.00	0%					
Clasificación y evaluación de criterios de tipo de vivienda metodológica	1	0	\$124,723.20	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Isla Mujeres	0	3	\$170,798.40	\$66,887.00	33%	Agosto del 2014				
Muestreo de campo Cancun	1	0	\$376,675.20	\$71,669.00	19%	Agosto del 2014				
Muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	\$376,675.20	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Cozumel	1	0	\$226,339.20	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Tulum	1	0	\$170,798.40	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Bacalar	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Chulumal	1	0	\$376,675.20	\$0.00	0%					
Memoria Técnica del Proceso	0	2	\$54,844.80	\$0.00	0%					

1.3.2	Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda suburbana	15	2	\$2,915,732.80	\$270,980.40	9%	Agosto del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Videografía y muestreo de campo Isla Mujeres	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40	100%	Agosto del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Cancun	1	0	\$428,179.20	\$0.00	0%	Agosto del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	\$428,179.20	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Cozumel	1	0	\$377,843.20	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Tulum	0	3	\$211,166.40	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	\$211,166.40	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	\$211,166.40	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Bacalar	0	3	\$211,166.40	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por mismo a nivel manzana por ciudad	1	0	\$121,337.60	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por viento a nivel manzana por ciudad	1	0	\$121,337.60	\$0.00	0%					
	Videografía y memoria técnica del proceso	0	2	\$54,844.80	\$0.00	0%					
	Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda rural	16	0	\$5,858,636.00	\$2,667,389.47	50%	Marzo del 2014	\$222,963.40	\$544,832.47	\$1,415,395.60	\$285,774.00
	Mapa de inventario de localidades rurales y vías de comunicación	0	2	\$73,207.73	\$0.00	0%	Marzo del 2014	\$73,207.73			
	Desarrollo y estandarización de formularios de captura	1	0	\$138,364.80	\$0.00	0%	Abril del 2014		\$138,364.80		
	Muestreo de campo municipio Isla Mujeres	0	2	\$256,712.00	\$0.00	0%	Abril del 2014		\$256,712.00		
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Mayo del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Isla Mujeres	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Mayo del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Benito Juárez	0	3	\$428,179.20	\$0.00	0%	Mayo del 2014			\$428,179.20	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Mayo del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Benito Juárez	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Mayo del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Solidaridad	1	1	\$428,179.20	\$0.00	0%	Mayo del 2014			\$428,179.20	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Solidaridad	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Cozumel	0	3	\$428,179.20	\$0.00	0%	Mayo del 2014			\$428,179.20	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Cozumel	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Tulum	1	0	\$428,179.20	\$0.00	0%	Junio del 2014			\$428,179.20	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Tulum	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Felipe Carrillo Puerto	1	2	\$765,020.27	\$299,511.34	39%	Marzo del 2014	\$149,755.67			
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Felipe Carrillo Puerto	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Muestreo de campo municipio Lázaro Cárdenas	1	2	\$405,072.00	\$0.00	0%					
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Lázaro Cárdenas	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Muestreo de campo municipio Bacalar	1	0	\$488,313.60	\$0.00	0%					
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Bacalar	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Muestreo de campo municipio Othón P. Blanco	2	0	\$405,072.00	\$0.00	0%					
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Othón P. Blanco	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Muestreo de campo municipio José María Morelos	1	0	\$405,072.00	\$0.00	0%					
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de José María Morelos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%					
	Memoria Técnica	1	0	\$54,844.80	\$0.00	0%					
1.4	Inventario de bienes expuestos	13	1	\$6,975,103.20	\$0.00	0%		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.4.1	Municipio Othón P. Blanco	5	1	\$972,605.60	\$0.00	0%		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Recopilación de Información	1	0	\$119,155.20	\$0.00	0%					
	Traje de campo	2	0	\$405,907.20	\$0.00	0%					
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$0.00	0%					
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$0.00	0%					
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$0.00	0%					
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$0.00	0%					
1.4.2	Municipio Bacalar	3	1	\$548,761.20	\$0.00	0%		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Recopilación de Información	0	1	\$36,052.80	\$0.00	0%					
	Traje de campo	0	3	\$165,265.20	\$0.00	0%					
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$0.00	0%					
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$0.00	0%					
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$0.00	0%					
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$0.00	0%					
1.4.3	Municipio José María Morelos	3	1	\$548,761.20	\$0.00	0%		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Recopilación de Información	0	1	\$36,052.80	\$0.00	0%					
	Traje de campo	0	3	\$165,265.20	\$0.00	0%					

		0	1	1	\$52,826.40	\$52,826.00	100%	Mayo del 2014	\$0.00	\$52,826.00
4.2	Memoria técnica	8	1	1	\$1,073,510.40	\$443,538.62	41%	Mayo del 2014	\$0.00	\$443,538.62
4.2.1	Incendios forestales	2	0	0	\$178,176.00	\$178,176.00	100%	Mayo del 2014	\$0.00	\$178,176.00
4.2.2	Desarrollo de polígonos históricos de incendio en el estado	1	0	0	\$69,088.00	\$50,000.00	56%	Mayo del 2014	\$0.00	\$50,000.00
4.2.3	Delimitación de comunidades vegetales	2	0	0	\$178,176.00	\$100,000.00	56%	Mayo del 2014	\$0.00	\$100,000.00
4.2.4	Desarrollo de carta de unidades agropecuarias de la zona de estudio	4	0	0	\$386,352.00	\$115,362.62	32%	Mayo del 2014	\$0.00	\$115,362.62
4.2.5	Evaluación forestal de campo	1	0	0	\$69,088.00	\$0.00	0%			
4.2.6	Desarrollo de IPIF	1	0	0	\$69,088.00	\$0.00	0%			
4.2.7	Desarrollo de bitácoras	0	1	1	\$93,542.40	\$0.00	0%			
5.0	Memoria técnica	21	2	2	\$974,400.00	\$205,320.00	21%	Marzo del 2014	\$12,760.00	\$96,280.00
5.1	Informes Parciales	21	2	2	\$668,160.00	\$167,040.00	25%	Marzo del 2014	\$0.00	\$83,520.00
	Informe Parcial 1	0	2	2	\$83,520.00	\$83,520.00	100%	Mayo del 2014	\$0.00	\$83,520.00
	Informe Parcial 2	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%			
	Informe Parcial 3	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%			
	Informe Parcial 4	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%			
	Informe Parcial 5	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%			
	Informe Parcial 6	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%			
	Informe Parcial 7	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%			
	Informe Parcial 8	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%			
5.2	Publicaciones	3	3	3	\$306,240.00	\$38,280.00	13%	Marzo del 2014	\$12,760.00	\$12,760.00
Supervisión					\$1,441,600.00	\$360,399.98	25%	Marzo del 2014	\$60,066.66	\$60,066.66
	C.121 Honorarios asimilables a salarios	24	0	0	\$720,000.00	\$180,000.00	25%	Marzo del 2014	\$30,000.00	\$30,000.00
	D.261 Combustibles, lubricantes y aditivos	12	0	0	\$352,800.00	\$86,200.00	25%	Marzo del 2014	\$14,700.00	\$14,700.00
	E.373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	6	0	0	\$27,600.00	\$6,900.00	25%	Marzo del 2014	\$1,150.00	\$1,150.00
	F.371 Pasajes aéreos	0	1	1	\$34,000.00	\$8,499.96	25%	Marzo del 2014	\$1,416.66	\$1,416.66
	G.375 Viajeros en el país	12	0	0	\$307,200.00	\$76,800.00	25%	Marzo del 2014	\$12,800.00	\$12,800.00
Operación					\$115,240.00	\$24,009.30	21%	Marzo del 2014	\$4,801.66	\$4,801.66
A	A.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24	0	0	\$26,240.00	\$5,466.65	21%	Marzo del 2014	\$1,093.33	\$1,093.33
B	B.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	1	0	0	\$89,000.00	\$18,541.65	21%	Marzo del 2014	\$3,708.33	\$3,708.33
	Total				59,952,856.64	24,762,609.29	41%	VERDADERO		

MODIFICACIONES AUTIC

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fi

SE REALIZO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA, ADJUDICANDOSE EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2014 CON EL CONTRATO OM/DGA/DIRM/DCP/RR/RR/01/2014 POR LA CANTIDAD DE \$58'418,063.51 (SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 51/100 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de

Elaboró  Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

Revisó  Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

00020

