



Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0434/XII/2014

ASUNTO: Se envía informe trimestral.

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Diciembre de 2014.

"Año 2014, 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. JOSE MARIA TAPIA FRANCO DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL. MEXICO, D.F.

Por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta, para enviarle el segundo Informe Trimestral (Junio 2014 – Agosto 2014) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", que se presentó el pasado 30 de Septiembre de 2014, con los avances corregidos de las actividades del periodo mencionado, para su validación, anexo detalle de las actividades modificadas.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE

Handwritten signature of M.A. Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

M.A. GUSTAVO DE JESUS GUERRERO ORTIZ. SUBSECRETARIO DE PLANEACION.



Handwritten notes and signatures, including the number 367616030 and the word Estafeta.

C.c.p C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno. C.c.p. LCDO. OSCAR OSWALDO BASURTO BASURTO.- Director Administrativo.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno. C.c.p. Minutario.

GJGO/jrmv*

Subsecretaría de Planeación Calle 22 de Enero No. 001 Col. Centro, C.P: 77000 Chetumal, Quintana Roo Tel. (983) 8350500 Ext.41064





INSTANCIA AUTORIZADA

NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo

Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, vulnerabilidad y riesgo

ACTIVIDADES	DURACIÓN		MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO				
	MESES	Semanas					1	2	3	4
1. Desarrollo de Información Base	19	1	\$39,327,126.40	\$19,906,389.54	51%	Marzo del 2014	\$11,633,694.60	\$1,336,612.07	\$2,545,263.00	\$1,514,512.87
1.1 Sistema de consulta del Atlas de Riesgo	13	0	\$3,667,920.00	\$2,244,428.00	61%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$508,767.00	\$262,274.00
1.1.1 Sistema de consulta	8	0	\$3,180,720.00	\$2,091,714.00	66%	Marzo del 2014	\$260,912.00	\$320,561.00	\$508,767.00	\$262,274.00
Integración, estandarización y conversión de información de mapa base	1	0	\$139,200.00	\$139,200.00	100%	Marzo del 2014	\$139,200.00			
Desarrollo de Geodatabase y planillas de clasificaciones	3	2	\$626,400.00	\$626,400.00	100%	Marzo del 2014	\$172,912.00	\$188,321.00	\$285,167.00	
Módor de consulta de mapas bajo web	1	0	\$208,800.00	\$208,800.00	100%	Marzo del 2014	\$208,800.00			
Módulo de consultas especiales e interfase	1	0	\$132,240.00	\$132,240.00	100%	Abril del 2014		\$132,240.00		
Módulo de alimentación de eventos de riesgos municipales	2	0	\$487,200.00	\$487,200.00	100%	Mayo del 2014				
Módulo de alertamiento temprano para caso de huracanes	2	0	\$348,000.00	\$348,000.00	100%	Julio del 2014				
Módulo de evaluación de afectación de sustancias tóxicas, ya sea por derrame o explosión y consulta de los bienes expuestos	3	0	\$208,800.00	\$149,874.00	72%	Junio del 2014				\$18,674.00
Módulo de seguimiento de emergencias	2	0	\$139,200.00	\$0.00	0%					
Evaluación y ajuste	2	0	\$556,800.00	\$0.00	0%					
Capacitación de manejo y administración	1	0	\$334,080.00	\$0.00	0%					
Desarrollo de Infraestructura	5	0	\$467,200.00	\$152,714.00	31%	Julio del 2014				
Modelo Digital de Terreno	10	1	\$10,795,931.20	\$10,795,931.20	100%	Marzo del 2014	\$10,795,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventario de puntos de control terrestre	0	1	\$107,740.80	\$107,740.80	100%	Marzo del 2014	\$107,740.80			
Toma de fotografías norte del Estado	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00			
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%	Marzo del 2014	\$82,128.00			
Toma de fotografías sur del Estado	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00			
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%	Marzo del 2014	\$82,128.00			
Resolución	0	1	\$4,497,220.00	\$4,497,220.00	100%	Marzo del 2014	\$4,497,220.00			
Desarrollo de MDE	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00			
Desarrollo de pendientes	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00			
Memoria técnica del proceso	0	1	\$66,398.40	\$66,398.40	100%	Marzo del 2014	\$66,398.40			
1.3 Evaluación de vulnerabilidad física	15	2	\$11,733,683.20	\$4,015,409.87	34%	Marzo del 2014	\$316,851.40	\$1,016,051.67	\$1,798,742.40	\$285,774.00
1.3.1 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda urbana	13	1	\$3,459,214.40	\$1,077,020.00	31%	Marzo del 2014	\$93,888.00	\$471,219.20	\$383,356.80	\$0.00
Memoria técnica de información captada de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	\$93,888.00	\$93,888.00	100%	Marzo del 2014	\$93,888.00			
Memoria técnica de información captada de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	0	1	\$90,619.20	\$90,619.20	100%	Abril del 2014		\$90,619.20		
Memoria técnica de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	1	\$118,068.80	\$118,068.80	100%	Abril del 2014		\$118,068.80		
Conversión y estandarización de cartografía base de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Abril del 2014		\$120,825.60		
Conversión y estandarización de cartografía base de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%	Abril del 2014		\$141,705.60		
Conversión y estandarización de cartografía base de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Mayo del 2014		\$120,825.60		
Estandarización de base de datos valuatoria Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%	Mayo del 2014		\$141,705.60		
Estandarización de base de datos valuatoria Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Mayo del 2014		\$120,825.60		
Estandarización de base de datos valuatoria Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	3	\$124,723.20	\$0.00	0%					
Clasificación y evaluación de criterios de tipo de vivienda metodológica	1	0	\$170,798.40	\$58,987.00	33%	Agosto del 2014				
Muestreo de campo Cancun	1	0	\$376,675.20	\$71,569.00	19%	Agosto del 2014				
Muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	\$376,675.20	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Cozumel	1	0	\$226,339.20	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Tulum	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Bacalar	0	3	\$170,798.40	\$0.00	0%					
Muestreo de campo Chetumal	1	0	\$376,675.20	\$0.00	0%					
Memoria Técnica del Proceso	0	2	\$54,844.80	\$0.00	0%					


1.3.2	Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda suburbana	15	2	2	\$2,915,732.00	\$270,990.40	9%	Agosto del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Videografía y muestreo de campo Isla Mujeres	0	3	0	\$211,166.40	\$211,166.40	100%	Agosto del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Cancun	1	0	0	\$428,179.20	\$59,824.00	14%	Agosto del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	0	\$428,179.20	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Cozumel	1	0	0	\$277,843.20	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Tulum	0	3	0	\$211,166.40	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	0	\$211,166.40	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	0	\$211,166.40	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Bacalar	1	0	0	\$428,179.20	\$0.00	0%					
	Videografía y muestreo de campo Chetumal	1	0	0	\$121,337.60	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por viento a nivel manzana por ciudad	1	0	0	\$121,337.60	\$0.00	0%					
	Mapa de vulnerabilidad por viento a nivel manzana por ciudad	1	0	0	\$121,337.60	\$0.00	0%					
	Videografía y memoria técnica del proceso	0	2	0	\$54,844.80	\$0.00	0%					
1.3.3	Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda rural	16	0	0	\$5,358,638.00	\$2,667,399.47	50%	Marzo del 2014	\$223,963.40	\$544,832.47	\$1,415,385.60	\$285,774.00
	Mapa de inventario de localidades rurales y vías de comunicación	0	2	0	\$73,207.73	\$73,207.73	100%	Marzo del 2014				
	Desarrollo y estandarización de formatos de captura	1	0	0	\$138,364.80	\$138,364.80	100%	Abril del 2014				
	Muestreo de campo municipio Isla Mujeres	0	2	0	\$256,712.00	\$256,712.00	100%	Abril del 2014				
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Mayo del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Isla Mujeres	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Mayo del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Benito Juárez	0	3	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Mayo del 2014				\$428,179.20
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Mayo del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Benito Juárez	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Mayo del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Solidaridad	1	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Mayo del 2014				\$428,179.20
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Solidaridad	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Cozumel	0	3	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Junio del 2014				\$428,179.20
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Cozumel	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Tulum	1	0	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Junio del 2014				\$428,179.20
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Tulum	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Felipe Carrillo Puerto	1	2	0	\$765,020.27	\$299,511.34	39%	Junio del 2014				\$89,502.00
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Felipe Carrillo Puerto	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Lázaro Cárdenas	1	2	0	\$405,072.00	\$405,072.00	100%	Junio del 2014				\$405,072.00
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Lázaro Cárdenas	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Bacalar	1	0	0	\$488,313.60	\$488,313.60	100%	Junio del 2014				\$488,313.60
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Bacalar	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Othón P. Blanco	2	0	0	\$405,072.00	\$405,072.00	100%	Junio del 2014				\$405,072.00
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Othón P. Blanco	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio José María Morelos	1	0	0	\$405,072.00	\$405,072.00	100%	Junio del 2014				\$405,072.00
	Integración de base de datos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de José María Morelos	0	1	0	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014				\$32,712.00
1.4	Memoria Técnica	1	0	0	\$54,844.80	\$54,844.80	100%	Junio del 2014				\$54,844.80
1.4.1	Inventario de bienes expuestos	13	1	0	\$6,975,103.20	\$6,975,103.20	100%	Junio del 2014				\$6,975,103.20
	Municipio Othón P. Blanco	5	1	0	\$872,805.60	\$872,805.60	100%	Junio del 2014				\$872,805.60
	Recopilación de información	1	0	0	\$119,155.20	\$119,155.20	100%	Junio del 2014				\$119,155.20
	Trabajo de campo	2	0	0	\$405,907.20	\$405,907.20	100%	Junio del 2014				\$405,907.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	0	\$75,724.80	\$75,724.80	100%	Junio del 2014				\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	0	\$75,724.80	\$75,724.80	100%	Junio del 2014				\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	0	\$149,779.20	\$149,779.20	100%	Junio del 2014				\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	0	\$46,214.40	\$46,214.40	100%	Junio del 2014				\$46,214.40
1.4.2	Municipio Bacalar	3	1	0	\$548,161.20	\$548,161.20	100%	Junio del 2014				\$548,161.20
	Recopilación de información	0	1	0	\$38,052.80	\$38,052.80	100%	Junio del 2014				\$38,052.80
	Trabajo de campo	0	3	0	\$165,265.20	\$165,265.20	100%	Junio del 2014				\$165,265.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	0	\$75,724.80	\$75,724.80	100%	Junio del 2014				\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	0	\$75,724.80	\$75,724.80	100%	Junio del 2014				\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	0	\$149,779.20	\$149,779.20	100%	Junio del 2014				\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	0	\$46,214.40	\$46,214.40	100%	Junio del 2014				\$46,214.40
1.4.3	Municipio José María Morelos	3	1	0	\$548,161.20	\$548,161.20	100%	Junio del 2014				\$548,161.20
	Recopilación de información	0	1	0	\$38,052.80	\$38,052.80	100%	Junio del 2014				\$38,052.80
	Trabajo de campo	0	3	0	\$165,265.20	\$165,265.20	100%	Junio del 2014				\$165,265.20


		0	1	1	52,826.00		Mayo del 2014		52,826.00
	Memoria técnica				\$52,826.00		Mayo del 2014	\$0.00	\$52,826.00
4.2	Incendios forestales	8	1	\$1,073,510.40	\$443,538.62		Mayo del 2014	\$0.00	\$443,538.62
4.2.1	Desarrollo de polígonos históricos de incendio en el estado	2	0	\$178,176.00	\$178,176.00		Mayo del 2014		\$178,176.00
4.2.2	Determinación de comunidades vegetales	1	0	\$89,086.00	\$50,000.00		Mayo del 2014		\$100,000.00
4.2.3	Desarrollo de carta de unidades agropecuarias de la zona de estudio	2	0	\$178,176.00	\$100,000.00		Mayo del 2014		\$100,000.00
4.2.4	Evaluación forestal de campo	4	0	\$356,950.00	\$115,362.62		Mayo del 2014		\$115,362.62
4.2.5	Desarrollo de IPIF	1	0	\$89,086.00	\$0.00				
4.2.6	Desarrollo de bitácoras	1	0	\$89,086.00	\$0.00				
4.2.7	Memoria técnica	0	1	\$93,542.40	\$0.00				
5.0	Desarrollo de reportes y publicaciones	21	2	\$974,400.00	\$205,320.00		Marzo del 2014	\$12,760.00	\$96,280.00
5.1	Informes Parciales	21	2	\$668,160.00	\$167,040.00		Mayo del 2014	\$0.00	\$63,520.00
	Informe Parcial 1	0	2	\$83,520.00	\$83,520.00		Agosto del 2014		\$83,520.00
	Informe Parcial 2	0	2	\$83,520.00	\$0.00				
	Informe Parcial 3	0	2	\$83,520.00	\$0.00				
	Informe Parcial 4	0	2	\$83,520.00	\$0.00				
	Informe Parcial 5	0	2	\$83,520.00	\$0.00				
	Informe Parcial 6	0	2	\$83,520.00	\$0.00				
	Informe Parcial 7	0	2	\$83,520.00	\$0.00				
	Informe Parcial 8	0	2	\$83,520.00	\$0.00				
5.2	Publicaciones	3	3	\$306,240.00	\$38,280.00		Marzo del 2014	\$12,760.00	\$12,760.00
	C.121 Honorarios asimilables a salarios			\$1,441,600.00	\$360,399.96		Marzo del 2014	\$60,066.66	\$60,066.66
	D.261 Combustibles, lubricantes y aditivos	24	0	\$720,000.00	\$180,000.00		Marzo del 2014	\$30,000.00	\$30,000.00
	E.373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	12	0	\$352,800.00	\$88,200.00		Marzo del 2014	\$14,700.00	\$14,700.00
	F.371 Pasajes aéreos	6	0	\$27,600.00	\$6,900.00		Marzo del 2014	\$1,150.00	\$1,150.00
	G.375 Viáticos en el país	12	0	\$307,200.00	\$8,499.96		Marzo del 2014	\$1,416.66	\$1,416.66
Operación				\$115,240.00	\$24,008.30		Marzo del 2014	\$4,801.66	\$4,801.66
A	A.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24	0	\$26,240.00	\$9,466.65		Marzo del 2014	\$1,093.33	\$1,093.33
B	B.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	1	0	\$89,000.00	\$18,541.65		Marzo del 2014	\$3,708.33	\$3,708.33
	Total			59,952,856.64	24,539,443.16		VERADERO		

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	MODIFICACIONES AUTC
			Fi

SE REALIZÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, ADJUDICÁNDOSE EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2014 CON EL CONTRATO OM/DGA/DRM/DCP/IR/RFF/01/2014 POR LA CANTIDAD DE \$98'418,063.51 (NOVENA CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 51/100 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 447/100 M.N.).

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al fondo para la Prevención de

Elaboró  Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

Revisó  Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz



SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
M.F.A. I.C.T.D.

MONTO TOTAL		PLAZO DE EJECUCIÓN												PERIODO TRIMESTRAL	
		INICIO	CIERRE											Junio - Agosto del 2014	
59952656.64		Marzo del 2014											Febrero del 2016		

		MESES (2014-2016)																								MONTO					
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
\$1,260,715.00	\$1,615,591.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,906,389.54	\$0.00		
\$259,606.00	\$372,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,428.00	\$0.00	
\$202,963.00	\$276,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,714.00	\$0.00	
\$158,663.00	\$189,337.00																												\$139,200.00	\$0.00	
\$44,300.00	\$86,900.00																												\$626,400.00	\$0.00	
																													\$206,800.00	\$0.00	
																													\$132,240.00	\$0.00	
																													\$467,200.00	\$0.00	
																													\$346,000.00	\$0.00	
																													\$149,874.00	\$0.00	
																													\$0.00	\$0.00	
																													\$0.00	\$0.00	
\$56,843.00	\$95,871.00																												\$152,714.00	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795,931.20	\$0.00	
																														\$107,740.80	\$0.00
																														\$2,891,070.00	\$0.00
																														\$82,128.00	\$0.00
																														\$2,891,070.00	\$0.00
																														\$82,128.00	\$0.00
																														\$4,497,220.00	\$0.00
																														\$89,088.00	\$0.00
																														\$89,088.00	\$0.00
																														\$66,396.40	\$0.00
\$97,211.00	\$500,779.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,015,405.87	\$0.00	
\$0.00	\$128,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,020.00	\$0.00	
																														\$93,888.00	\$0.00
																														\$90,619.20	\$0.00
																														\$118,068.80	\$0.00
																														\$120,825.60	\$0.00
																														\$141,705.60	\$0.00
																														\$120,825.60	\$0.00
																														\$120,825.60	\$0.00
																														\$141,705.60	\$0.00
																														\$0.00	\$0.00
																														\$0.00	\$0.00
																														\$56,987.00	\$0.00
																														\$71,569.00	\$0.00
																														\$0.00	\$0.00
																														\$0.00	\$0.00
																														\$0.00	\$0.00
																														\$0.00	\$0.00
																														\$0.00	\$0.00

