



Gobierno del Estado de  
**Quintana Roo**  
2011-2016



**Resultados**  
CON BENEFICIOS PARA TODOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0435/XII/2014

ASUNTO: Se envía informe trimestral.

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Diciembre de 2014.

"Año 2014, 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**LIC. JOSE MARIA TAPIA FRANCO**  
**DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA**  
**COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.**  
**MEXICO, D.F.**

Anexo al presente me permito enviar el tercer Informe Trimestral (Septiembre 2014 – Noviembre 2014) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE


**M.A. GUSTAVO DE JESUS GUERRERO ORTIZ.**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACION.**



C.c.p C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno.  
C.c.p. LCDO. OSCAR OSWALDO BASURTO BASURTO.- Director Administrativo.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno.  
C.c.p. Minutario.

GJGO/jrmv\*

Subsecretaría de Planeación  
Calle 22 de Enero No. 001  
Col. Centro, C:P: 77000  
Chetumal, Quintana Roo  
Tel. (983) 8350500 Ext.41064



00058

**INSTANCIA AUTORIZADA**

**NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO**

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo

Alas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, vulnerabilidad y riesgo

ACTIVIDADES	DURACION		MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO	MES			
	MESES	Semanas					1	2	3	4
1. Desarrollo de Información Base	19	1	\$39,327,126.40	\$28,341,427.27	72%	Marzo del 2014	\$11,633,694.60	\$1,336,612.67	\$2,545,263.00	\$1,514,512.87
1.1 Sistema de consulta del Atlas de Riesgo	13	0	\$3,667,920.00	\$2,400,604.00	65%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$508,767.00	\$262,274.00
1.1.1 Sistema de consulta	8	0	\$3,180,720.00	\$2,150,640.00	68%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$508,767.00	\$262,274.00
Integración, estandarización y conversión de información de mapa base	1	0	\$139,200.00	\$139,200.00	100%	Marzo del 2014	\$139,200.00	\$188,321.00	\$265,167.00	
Desarrollo de Geodatabase y planillas de clasificaciones	3	2	\$626,400.00	\$208,800.00	100%	Marzo del 2014	\$172,912.00	\$132,240.00	\$243,600.00	\$243,600.00
Motor de consulta de mapas bajo web	1	0	\$208,800.00	\$208,800.00	100%	Marzo del 2014	\$208,800.00			
Módulo de consultas especiales e interfase	1	0	\$132,240.00	\$132,240.00	100%	Abril del 2014				
Módulo de alimentación de eventos de riesgos municipales	2	0	\$487,200.00	\$487,200.00	100%	Mayo del 2014				
Módulo de alertamiento temprano para caso de huracanes	2	0	\$348,000.00	\$348,000.00	100%	Julio del 2014				
Módulo de evaluación de afectación de sustancias tóxicas, ya sea por derrame o explosión y consulta de los bienes expuestos	3	0	\$208,800.00	\$208,800.00	100%	Junio del 2014				\$16,674.00
Módulo de seguimiento de emergencias	2	0	\$139,200.00	\$0.00	0%					
Evaluación y ajuste	2	0	\$0.00	\$0.00	0%					
Capacitación de manejo y administración	1	0	\$334,080.00	\$0.00	0%					
Capacitación de manejo y administración	1	0	\$487,200.00	\$250,164.00	51%					
1.1.2 Desarrollo de Infraestructura	10	0	\$10,795,931.20	\$10,795,931.20	100%	Julio del 2014	\$10,795,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 Modelo Digital de Terreno	0	1	\$107,740.80	\$107,740.80	100%	Marzo del 2014	\$107,740.80			
Inventario de puntos de control terrestre	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00			
Toma de fotografías norte del Estado	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%	Marzo del 2014	\$82,128.00			
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00	100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00			
Toma de fotografías sur del Estado	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00	100%	Marzo del 2014	\$82,128.00			
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$4,497,220.00	\$4,497,220.00	100%	Marzo del 2014	\$4,497,220.00			
Resolución	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00			
Desarrollo de MDE	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00			
Desarrollo de pendientes	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Marzo del 2014	\$89,088.00			
Memoria técnica del proceso	0	1	\$66,398.40	\$66,398.40	100%	Marzo del 2014	\$66,398.40			
Memoria técnica del proceso	0	1	\$66,398.40	\$66,398.40	100%	Marzo del 2014	\$66,398.40			
1.3 Evaluación de vulnerabilidad física	15	2	\$11,733,883.20	\$10,153,428.40	87%	Marzo del 2014	\$316,851.40	\$1,016,051.67	\$1,798,742.40	\$285,774.00
1.3.1 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda urbana	13	1	\$3,459,214.40	\$2,829,473.60	82%	Marzo del 2014	\$93,888.00	\$71,219.20	\$383,356.80	\$0.00
Memoria técnica de información captada de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	\$93,888.00	\$93,888.00	100%	Marzo del 2014	\$93,888.00			
Memoria técnica de información captada de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	0	1	\$90,619.20	\$90,619.20	100%	Abril del 2014		\$90,619.20		
Memoria técnica de información captada de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	0	1	\$90,619.20	\$90,619.20	100%	Abril del 2014		\$90,619.20		
Memoria técnica de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	1	\$118,068.80	\$118,068.80	100%	Abril del 2014		\$118,068.80		
Conversión y estandarización de cartografía base de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Abril del 2014		\$120,825.60		
Conversión y estandarización de cartografía base de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%	Abril del 2014		\$141,705.60		
Conversión y estandarización de cartografía base de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Mayo del 2014			\$120,825.60	
Estandarización de base de datos valuatoria Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Mayo del 2014			\$120,825.60	
Estandarización de base de datos valuatoria Cozumel, Tulum, Bacalar, y Olhon P. Blanco	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60	100%	Mayo del 2014			\$141,705.60	
Estandarización de base de datos valuatoria Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	3	\$120,825.60	\$120,825.60	100%	Sep del 2014				
Clasificación y evaluación de criterios de tipo de vivienda metodológica	1	0	\$124,723.20	\$124,723.20	100%	Sep del 2014				
Muestreo de campo Isla Mujeres	0	3	\$170,798.40	\$170,798.40	100%	Agosto del 2014				
Muestreo de campo Cancun	1	0	\$376,675.20	\$376,675.20	100%	Agosto del 2014				
Muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	\$376,675.20	\$376,675.20	33%	Nov del 2014				
Muestreo de campo Cozumel	1	0	\$226,339.20	\$55,446.40	33%	Nov del 2014				
Muestreo de campo Tulum	0	3	\$170,798.40	\$55,932.80	33%	Nov del 2014				
Muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	\$170,798.40	\$170,798.40	100%	Sep del 2014				
Muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	\$170,798.40	\$170,798.40	67%	Oct del 2014				
Muestreo de campo Bacalar	0	3	\$170,798.40	\$113,865.60	67%	Oct del 2014				
Muestreo de campo Chetumal	1	0	\$376,675.20	\$376,675.20	100%	Sep del 2014				
Memoria Técnica del Proceso	0	2	\$54,844.80	\$54,844.80	100%	Oct del 2014				

1.3.2	Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda suburbana	15	2	\$2,915,732.80	\$2,304,273.60	79%	Agosto del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Videografía y muestreo de campo Isla Mujeres	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40	100%	Agosto del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Cancun	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Agosto del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20	33%	Nov del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Cozumel	1	0	\$377,843.20	\$32,614.40	33%	Nov del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Tulum	0	3	\$211,166.40	\$70,388.80	100%	Sep del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40	100%	Sep del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40	100%	Oct del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Bacalar	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40	100%	Oct del 2014				
	Videografía y muestreo de campo Chetumal	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Sep del 2014				
	Mapa de vulnerabilidad por sísmo a nivel manzana por ciudad	1	0	\$121,337.60	\$121,337.60	100%	Sep del 2014				
	Mapa de vulnerabilidad por viento a nivel manzana por ciudad	1	0	\$121,337.60	\$121,337.60	100%	Sep del 2014				
	Videografía y memoria técnica del proceso	0	2	\$54,844.80	\$54,844.80	100%	Oct del 2014				
1.3.3	Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda rural	16	0	\$5,356,636.00	\$5,019,682.20	94%	Marzo del 2014	\$222,963.40	\$544,832.47	\$1,416,385.60	\$285,774.00
	Mapa de inventario de localidades rurales y vías de comunicación	0	2	\$73,207.73	\$73,207.73	100%	Marzo del 2014	\$73,207.73			
	Desarrollo y estandarización de formatos de captura	1	0	\$138,364.80	\$138,364.80	100%	Abril del 2014		\$138,364.80		
	Muestreo de campo municipio Isla Mujeres	0	2	\$256,712.00	\$256,712.00	100%	Abril del 2014		\$256,712.00		
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Mayo del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Isla Mujeres	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Mayo del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Benito Juárez	0	3	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Mayo del 2014			\$428,179.20	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Mayo del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Benito Juárez	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Mayo del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Solidaridad	1	1	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Mayo del 2014			\$428,179.20	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Solidaridad	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Cozumel	0	3	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Mayo del 2014			\$428,179.20	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Cozumel	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Tulum	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20	100%	Junio del 2014			\$428,179.20	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Tulum	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Junio del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Felipe Carrillo Puerto	1	2	\$765,020.27	\$765,020.27	100%	Marzo del 2014	\$149,755.67	\$149,755.67		
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Sep del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Felipe Carrillo Puerto	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Sep del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Lázaro Cárdenas	1	2	\$405,072.00	\$405,072.00	100%	Oct del 2014			\$405,072.00	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Nov del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Lázaro Cárdenas	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Nov del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Bacalar	1	0	\$488,313.60	\$488,313.60	100%	Oct del 2014			\$488,313.60	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Nov del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Bacalar	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Oct del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio Othón P. Blanco	2	0	\$405,072.00	\$405,072.00	100%	Oct del 2014			\$405,072.00	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Nov del 2014			\$32,712.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Othón P. Blanco	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00	100%	Nov del 2014			\$32,712.00	
	Muestreo de campo municipio José María Morelos	1	0	\$405,072.00	\$186,385.00	46%	Nov del 2014			\$186,385.00	
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Nov del 2014			\$0.00	
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de José María Morelos	0	1	\$32,712.00	\$0.00	0%	Nov del 2014			\$0.00	
	Memoria Técnica	1	0	\$54,844.80	\$0.00	0%	Nov del 2014			\$0.00	
1.4	Inventario de bienes expuestos	13	1	\$6,975,032.20	\$2,140,702.20	31%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.4.1	Municipio Othón P. Blanco	5	1	\$872,905.60	\$596,326.80	64%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Recopilación de información	1	0	\$119,155.20	\$119,155.20	100%	Sep del 2014				
	Trabajo de campo	2	0	\$405,907.20	\$285,722.00	70%	Oct del 2014				
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80	100%	Nov del 2014				
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80	100%	Nov del 2014				
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$0.00	0%	Nov del 2014			\$0.00	
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$0.00	0%	Sep del 2014			\$0.00	
1.4.2	Municipio Bacalar	3	1	\$446,761.20	\$352,767.60	64%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Recopilación de información	0	1	\$36,052.80	\$36,052.80	100%	Sep del 2014				
	Trabajo de campo	0	3	\$165,265.20	\$165,265.20	100%	Oct del 2014				
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80	100%	Nov del 2014				
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80	100%	Nov del 2014				
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$0.00	0%	Nov del 2014			\$0.00	
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$0.00	0%	Nov del 2014			\$0.00	
1.4.3	Municipio José María Morelos	3	1	\$446,761.20	\$36,052.80	7%	Nov del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Recopilación de información	0	1	\$36,052.80	\$36,052.80	100%	Nov del 2014				
	Trabajo de campo	0	3	\$165,265.20	\$0.00	0%	Nov del 2014			\$0.00	







		0	1	1	\$52,826.40	\$52,826.00	100%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$52,826.00
4.2	Memoria técnica	8	1	1	\$1,073,510.40	\$699,802.62	65%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$443,538.62
4.2.1	Incendios forestales	2	0	0	\$178,176.00	\$178,176.00	100%	Mayo del 2014			\$178,176.00
4.2.2	Desarrollo de polígonos históricos de incendio en el estado	1	0	0	\$89,088.00	\$89,088.00	100%	Mayo del 2014			\$89,088.00
4.2.3	Determinación de comunidades vegetales	2	0	0	\$178,176.00	\$178,176.00	100%	Mayo del 2014			\$178,176.00
4.2.4	Desarrollo de carta de unidades agropecuarias de la zona de estudio	4	0	0	\$356,352.00	\$254,382.62	71%	Mayo del 2014			\$115,382.62
4.2.5	Evaluación forestal de campo	1	0	0	\$89,088.00	\$0.00	0%				
4.2.6	Desarrollo de IPJP	1	0	0	\$89,088.00	\$0.00	0%				
4.2.7	Desarrollo de bitácoras	0	1	1	\$93,542.40	\$0.00	0%				
5.0	Memoria técnica	21	2	2	\$974,400.00	\$556,800.00	57%	Marzo del 2014	\$12,760.00	\$12,760.00	\$96,280.00
5.1	Desarrollo de reportes y publicaciones	21	2	2	\$668,160.00	\$250,560.00	38%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00
	Informe Parcial 1	0	2	2	\$83,520.00	\$83,520.00	100%	Mayo del 2014			\$83,520.00
	Informe Parcial 2	0	2	2	\$83,520.00	\$83,520.00	100%	Agosto del 2014			\$83,520.00
	Informe Parcial 3	0	2	2	\$83,520.00	\$83,520.00	100%	Nov del 2014			\$83,520.00
	Informe Parcial 4	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%				
	Informe Parcial 5	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%				
	Informe Parcial 6	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%				
	Informe Parcial 7	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%				
	Informe Parcial 8	0	2	2	\$83,520.00	\$0.00	0%				
5.2	Publicaciones	3	3	3	\$306,240.00	\$306,240.00	100%	Marzo del 2014	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00
Supervisión					\$1,441,800.00	\$557,849.94	39%	Marzo del 2014	\$60,066.66	\$60,066.66	\$60,066.66
	C.121 Honorarios asimilables a salarios	24	0	0	\$720,000.00	\$270,000.00	38%	Marzo del 2014	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	D.261 Combustibles, lubricantes y aditivos	12	0	0	\$352,800.00	\$132,300.00	38%	Marzo del 2014	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00
	E.373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	6	0	0	\$27,600.00	\$27,600.00	100%	Marzo del 2014	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00
	F.371 Pasajes aéreos	0	1	1	\$34,000.00	\$12,749.94	37%	Marzo del 2014	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66
	G.375 Viáticos en el país	12	0	0	\$307,200.00	\$115,200.00	38%	Marzo del 2014	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00
Operación					\$115,240.00	\$35,413.28	33%	Marzo del 2014	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66
A	A.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24	0	0	\$69,000.00	\$8,746.64	33%	Marzo del 2014	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33
B	B.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	1	0	0	\$69,000.00	\$28,666.64	33%	Marzo del 2014	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33
	<b>Total</b>				<b>59,952,856.64</b>	<b>37,814,142.89</b>	<b>63%</b>	<b>VERDADERO</b>			

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	MODIFICACION
			Fe

SE REALIZO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA, ADJUDICANDOSE EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2014 CON EL CONTRATO OMD/GA/DRM/DCP/RF/01/2014 POR LA CANTIDAD DE \$58'418,063.51 (SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 517/100 M.N. 647/100 M.N.)

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Preven

Elaboró  Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

Revisó  Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz



PERIODO TRIME

PLAZO DE EJECUCIÓN

Septiembre - Noviem

Marzo del 2014  
Febrero del 2016

MONTO TOTAL

69,962,856.64

INICIO  
CIERRE

MESES (2014-2016)

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	\$1,260,715.00	\$1,615,931.40	\$3,023,829.47	\$2,315,270.26	\$3,095,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$259,806.00	\$372,108.00	\$156,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$202,903.00	\$276,237.00	\$88,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$158,663.00	\$189,337.00																			
	\$44,300.00	\$86,900.00	\$56,926.00																		
	\$56,843.00	\$95,871.00	\$97,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$97,211.00	\$500,776.40	\$2,346,804.47	\$1,838,537.46	\$1,952,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$128,556.00	\$872,106.40	\$341,411.20	\$538,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$60,412.80	\$41,574.40	\$41,574.40																
			\$41,574.40	\$41,574.40	\$41,574.40																
		\$56,987.00	\$113,811.40																		
		\$71,569.00	\$205,106.20																		
					\$125,558.40																
					\$75,446.40																
					\$56,932.80																
			\$170,788.40																		
				\$56,932.80																	
				\$56,932.80																	
				\$125,558.40																	
				\$54,844.80																	

00051













:STRAL	
bre del 2014	
<b>MONTO</b>	
\$26,341,487.27	
\$2,400,804.00	
\$2,160,640.00	
\$139,200.00	
\$626,400.00	
\$208,800.00	
\$132,240.00	
\$487,200.00	
\$348,000.00	
\$208,800.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$250,164.00	
\$10,785,931.20	
\$107,740.80	
\$2,891,070.00	
\$82,128.00	
\$2,891,070.00	
\$82,128.00	
\$4,487,220.00	
\$85,088.00	
\$85,088.00	
\$66,398.40	
\$10,153,429.40	
\$2,829,473.60	
\$93,888.00	
\$90,619.20	
\$118,088.80	
\$120,825.80	
\$141,705.60	
\$120,825.60	
\$120,825.60	
\$141,705.60	
\$120,825.60	
\$124,723.20	
\$170,798.40	
\$375,675.20	
\$75,446.40	
\$75,446.40	
\$56,932.80	
\$170,798.40	
\$113,865.60	
\$375,675.20	
\$54,844.80	

00045

\$2,304,273.60
\$211,166.40
\$428,179.20
\$142,786.40
\$92,614.40
\$70,388.80
\$211,166.40
\$211,166.40
\$428,179.20
\$121,337.60
\$121,337.60
\$54,844.80
\$5,019,682.20
\$73,207.73
\$198,364.80
\$256,712.00
\$32,712.00
\$32,712.00
\$428,179.20
\$32,712.00
\$32,712.00
\$428,179.20
\$32,712.00
\$32,712.00
\$428,179.20
\$32,712.00
\$32,712.00
\$765,030.27
\$32,712.00
\$32,712.00
\$405,072.00
\$32,714.00
\$32,712.00
\$488,313.60
\$32,712.00
\$32,712.00
\$405,072.00
\$32,712.00
\$32,712.00
\$32,712.00
\$186,385.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,140,702.20
\$566,326.80
\$119,155.20
\$285,722.00
\$75,724.80
\$75,724.80
\$0.00
\$0.00
\$32,767.50
\$36,052.80
\$165,265.20
\$75,724.80
\$75,724.80
\$0.00
\$0.00
\$36,052.80
\$36,052.80
\$0.00









\$52,828.00
\$699,002.62
\$178,176.00
\$89,088.00
\$178,176.00
\$254,362.62
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$556,800.00
\$250,560.00
\$89,520.00
\$93,520.00
\$93,520.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$306,240.00
\$557,849.94
\$270,000.00
\$132,300.00
\$27,600.00
\$12,749.94
\$115,200.00
\$38,413.28
\$8,746.64
\$29,666.64


REIS PESOS

--




00040