



Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0243/VI/2015

ASUNTO: Se envía informe trimestral.

Chetumal, Quintana Roo a 17 de junio de 2015.

"Año 2015, Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. JOSE MARIA TAPIA FRANCO
DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA
COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.
MEXICO, D.F.

6/06/15 esta lista
3952380258

Anexo al presente me permito enviar el quinto Informe Trimestral (Marzo 2015 = Mayo 2015) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE

M.A. GUSTAVO DE JESUS GUERRERO ORTIZ.
SUBSECRETARIO DE PLANEACION.



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE PLANEACION



C.c.p. LCDO. JOSE ALEJANDRO MARRUFO ROLDAN.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
C.c.p. LCDO. OSCAR OSWALDO BASURTO BASURTO.- Director Administrativo.- Para conocimiento.- Palacio de Gobierno.
C.c.p. Minutario.

GJGO/jrmv*



Subsecretaría de Planeación
Calle 22 de Enero No. 001
Col. Centro, C.P: 77000
Chetumal, Quintana Roo
Tel. (983) 8350500 Ext.41063



INSTANCIA AUTORIZADA

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo

Atlas Estatal de

ACTIVIDADES	DURACIÓN		MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO
	MESES	Semanas		
1. Desarrollo de Información Base	19	1	\$39,327,126.40	\$37,162,763.27
1.1 Sistema de consulta del Atlas de Riesgo	13	0	\$3,667,920.00	\$2,777,040.00
1.1.1 Sistema de consulta	8	0	\$3,180,720.00	\$2,289,840.00
Integración, estandarización y conversión de información de mapa base	1	0	\$139,200.00	\$139,200.00
Desarrollo de Geodatabase y plantillas de clasificaciones	3	2	\$626,400.00	\$626,400.00
Motor de consulta de mapas bajo web	1	0	\$208,800.00	\$208,800.00
Módulo de consultas especiales e interfase	1	0	\$132,240.00	\$132,240.00
Módulo de alimentación de eventos de riesgos municipales	2	0	\$487,200.00	\$487,200.00
Módulo de alertamiento temprano para caso de huracanes	2	0	\$348,000.00	\$348,000.00
Módulo de evaluación de afectación de sustancias tóxicas, ya sea por derrame o explosión y consulta de los bienes expuestos	3	0	\$208,800.00	\$208,800.00
Módulo de seguimiento de emergencias	2	0	\$139,200.00	\$139,200.00
Evaluación y ajuste	2	0	\$556,800.00	\$0.00
Capacitación de manejo y administración	1	0	\$334,080.00	\$0.00
1.1.2 Desarrollo de Infraestructura	5	0	\$487,200.00	\$487,200.00
1.2 Modelo Digital de Terreno	10	1	\$10,795,931.20	\$10,795,931.20
Inventario de puntos de control terrestre	0	1	\$107,740.80	\$107,740.80
Toma de fotografías norte del Estado	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00
Toma de fotografías sur del Estado	0	1	\$2,891,070.00	\$2,891,070.00
Memoria técnica de toma de fotos	0	1	\$82,128.00	\$82,128.00
Restitución	0	1	\$4,497,220.00	\$4,497,220.00
Desarrollo de MDE	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00
Desarrollo de pendientes	0	1	\$89,088.00	\$89,088.00
Memoria técnica del proceso	0	1	\$66,398.40	\$66,398.40
1.3 Evaluación de vulnerabilidad física	15	2	\$11,733,583.20	\$11,703,740.40
1.3.1 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda urbana	13	1	\$3,459,214.40	\$3,459,214.40
Memoria técnica de información captada de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	0	1	\$93,888.00	\$93,888.00
Memoria técnica de información captada de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	0	1	\$90,619.20	\$90,619.20
Memoria técnica de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	1	\$118,068.80	\$118,068.80
Conversión y estandarización de cartografía base de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60
Conversión y estandarización de cartografía base de Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60
Conversión y estandarización de cartografía base de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60
Estandarización de base de datos valuatoria Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres	1	0	\$120,825.60	\$120,825.60
Estandarización de base de datos valuatoria Cozumel, Tulum, Bacalar, y Othon P. Blanco	1	0	\$141,705.60	\$141,705.60
Estandarización de base de datos valuatoria Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas	0	3	\$120,825.60	\$120,825.60
Clasificación y evaluación de criterios de tipo de vivienda metodológica	1	0	\$124,723.20	\$124,723.20
Muestreo de campo Isla Mujeres	0	3	\$170,798.40	\$170,798.40
Muestreo de campo Cancun	1	0	\$376,675.20	\$376,675.20
Muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	\$376,675.20	\$376,675.20
Muestreo de campo Cozumel	1	0	\$226,339.20	\$226,339.20
Muestreo de campo Tulum	0	3	\$170,798.40	\$170,798.40
Muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	\$170,798.40	\$170,798.40
Muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	\$170,798.40	\$170,798.40
Muestreo de campo Bacalar	0	3	\$170,798.40	\$170,798.40
Muestreo de campo Chetumal	1	0	\$376,675.20	\$376,675.20
Memoria Técnica del Proceso	0	2	\$54,844.80	\$54,844.80
1.3.2 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda suburbana	15	2	\$2,915,732.80	\$2,915,732.80
Videografía y muestreo de campo Isla Mujeres	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40
Videografía y muestreo de campo Cancun	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20
Videografía y muestreo de campo Playa del Carmen	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20
Videografía y muestreo de campo Cozumel	1	0	\$277,843.20	\$277,843.20
Videografía y muestreo de campo Tulum	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40
Videografía y muestreo de campo Felipe Carrillo Puerto	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40
Videografía y muestreo de campo Lázaro Cárdenas	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40
Videografía y muestreo de campo Bacalar	0	3	\$211,166.40	\$211,166.40
Videografía y muestreo de campo Chetumal	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20
Mapa de vulnerabilidad por sismo a nivel manzana por ciudad	1	0	\$121,337.60	\$121,337.60
Mapa de vulnerabilidad por viento a nivel manzana por ciudad	1	0	\$121,337.60	\$121,337.60
Videografía y memoria técnica del proceso	0	2	\$54,844.80	\$54,844.80
1.3.3 Evaluación de vulnerabilidad física de vivienda rural	16	0	\$5,358,636.00	\$5,328,793.20

	Mapa de inventario de localidades rurales y vías de comunicación	0	2	\$73,207.73	\$73,207.73
	Desarrollo y estandarización de formatos de captura	1	0	\$138,364.80	\$138,364.80
	Muestreo de campo municipio Isla Mujeres	0	2	\$256,712.00	\$256,712.00
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Isla Mujeres	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Benito Juárez	0	3	\$428,179.20	\$428,179.20
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Benito Juárez	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Solidaridad	1	1	\$428,179.20	\$428,179.20
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Solidaridad	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Cozumel	0	3	\$428,179.20	\$428,179.20
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Cozumel	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Tulum	1	0	\$428,179.20	\$428,179.20
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Tulum	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Felipe Carrillo Puerto	1	2	\$765,020.27	\$765,020.27
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Felipe Carrillo Puerto	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Lázaro Cárdenas	1	2	\$405,072.00	\$405,072.00
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Lázaro Cárdenas	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Bacalar	1	0	\$488,313.60	\$488,313.60
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Bacalar	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio Othón P. Blanco	2	0	\$405,072.00	\$405,072.00
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de Othón P. Blanco	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Muestreo de campo municipio José María Morelos	1	0	\$405,072.00	\$405,072.00
	Integración de base de datos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Mapa de vulnerabilidad por viento de localidades rurales de José María Morelos	0	1	\$32,712.00	\$32,712.00
	Memoria Técnica	1	0	\$54,844.80	\$25,000.00
1.4	Inventario de bienes expuestos	13	1	\$6,975,103.20	\$6,869,031.20
1.4.1	Municipio Othón P. Blanco	5	1	\$872,505.60	\$872,505.60
	Recopilación de Información	1	0	\$119,155.20	\$119,155.20
	Trabajo de campo	2	0	\$405,907.20	\$405,907.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$46,214.40
1.4.2	Municipio Bacalar	3	1	\$548,761.20	\$548,761.20
	Recopilación de Información	0	1	\$36,052.80	\$36,052.80
	Trabajo de campo	0	3	\$165,265.20	\$165,265.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$46,214.40
1.4.3	Municipio José María Morelos	3	1	\$548,761.20	\$548,761.20
	Recopilación de Información	0	1	\$36,052.80	\$36,052.80
	Trabajo de campo	0	3	\$165,265.20	\$165,265.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$46,214.40
1.4.4	Municipio Felipe Carrillo Puerto	3	3	\$720,847.20	\$720,847.20
	Recopilación de Información	0	2	\$63,753.60	\$63,753.60
	Trabajo de campo	1	2	\$309,650.40	\$309,650.40
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$46,214.40
1.4.5	Municipio Tulum	4	1	\$720,847.20	\$699,632.80
	Recopilación de Información	0	2	\$63,753.60	\$63,753.60
	Trabajo de campo	1	2	\$309,650.40	\$309,650.40
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$25,000.00
1.4.6	Municipio Solidaridad	5	1	\$872,505.60	\$851,291.20
	Recopilación de Información	1	0	\$119,155.20	\$119,155.20
	Trabajo de campo	2	0	\$405,907.20	\$405,907.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$25,000.00
1.4.7	Municipio Cozumel	4	1	\$720,847.20	\$699,632.80
	Recopilación de Información	0	2	\$63,753.60	\$63,753.60

	Trabajo de campo	1	2	\$309,650.40	\$309,650.40
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$25,000.00
1.4.8	Municipio Benito Juárez	5	1	\$872,505.60	\$872,505.60
	Recopilación de Información	1	0	\$119,155.20	\$119,155.20
	Trabajo de campo	2	0	\$405,907.20	\$405,907.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$46,214.40
1.4.9	Municipio Lázaro Cárdenas	3	1	\$548,761.20	\$527,546.80
	Recopilación de Información	0	1	\$36,052.80	\$36,052.80
	Trabajo de campo	0	3	\$165,265.20	\$165,265.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$25,000.00
1.4.10	Municipio Isla Mujeres	3	1	\$548,761.20	\$527,546.80
	Recopilación de Información	0	1	\$36,052.80	\$36,052.80
	Trabajo de campo	0	3	\$165,265.20	\$165,265.20
	Desarrollo de base de datos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Mapa de bienes expuestos	0	2	\$75,724.80	\$75,724.80
	Valuación de bienes expuestos de asistencia social y comunicación	1	0	\$149,779.20	\$149,779.20
	Memoria técnica	0	1	\$46,214.40	\$25,000.00
1.5	Vulnerabilidad Social	11	1	\$6,154,588.80	\$5,017,020.47
1.5.1	Cartografía de comunidades	1	0	\$148,665.60	\$148,665.60
1.5.2	Desarrollo de indicador de población	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
1.5.3	Taller de unidades de protección civil	0	3	\$305,404.80	\$0.00
1.5.4	Muestreo de campo comunidades rurales	6	0	\$1,548,252.00	\$1,313,458.87
1.5.5	Muestreo de campo suburbano	4	0	\$2,274,528.00	\$2,074,528.00
1.5.6	Muestreo de campo urbano	3	0	\$1,599,408.00	\$1,299,408.00
1.5.7	Captura de información	0	2	\$44,544.00	\$44,544.00
1.5.8	Desarrollo de indicadores	0	2	\$27,144.00	\$27,144.00
1.5.9	Integración de base de datos	0	2	\$20,184.00	\$20,184.00
1.5.10	Desarrollo de reportes municipales	0	2	\$44,544.00	\$0.00
1.5.11	Memoria técnica	0	1	\$52,826.40	\$0.00
2.0	Evaluación de Riesgos Geológicos	14	3	\$6,491,404.64	\$5,305,643.44
2.1	Karstificación	12	3	\$3,521,572.64	\$2,998,409.84
2.1.1	Incidencia de cenotes y fallas urbanas	7	3	\$904,144.80	\$678,422.00
	Taller de expertos Cancún	0	1	\$25,000.00	\$0.00
	Taller de expertos Playa del Carmen	0	1	\$25,000.00	\$25,000.00
	Taller de expertos Tulum	0	1	\$25,000.00	\$25,000.00
	Captura y estandarización de resultados	1	0	\$89,018.40	\$89,018.40
	Evaluación de campo Cancún	1	0	\$159,801.60	\$159,801.60
	Evaluación de campo Playa de Carmen	1	0	\$159,801.60	\$159,801.60
	Evaluación de campo Tulum	1	0	\$159,801.60	\$159,801.60
	Mapa de karstificación detectada en procesos constructivos de la ciudad de Cancún	0	2	\$51,225.60	\$20,000.00
	Mapa de karstificación detectada en procesos constructivos en la ciudad de Playa del Carmen	0	2	\$48,580.80	\$20,000.00
	Mapa de karstificación detectada en procesos constructivos de la ciudad de Tulum	0	2	\$48,580.80	\$20,000.00
	Memoria técnica Cancún	0	2	\$37,444.80	\$0.00
	Memoria técnica Playa del Carmen	0	2	\$37,444.80	\$0.00
	Memoria técnica Tulum	0	2	\$37,444.80	\$0.00
2.1.2	Inventario de Cenotes	7	0	\$734,558.40	\$634,558.40
	Recopilación de información	2	0	\$246,662.40	\$246,662.40
	Georeferenciación	1	0	\$86,582.40	\$86,582.40
	Verificación de campo	2	0	\$272,832.00	\$172,832.00
	Desarrollo de base de datos	1	0	\$37,027.20	\$37,027.20
	Mapa de densidad de dispersión de cenotes	0	2	\$42,873.60	\$42,873.60
	Memoria Técnica	0	2	\$48,580.80	\$48,580.80
2.1.3	Desarrollo de mapa de sistema Karstico	4	0	\$216,200.00	\$216,200.00
	Recopilación de información	2	0	\$136,200.00	\$136,200.00
	Georeferenciación	1	0	\$35,600.00	\$35,600.00
	Mapa de sistema karstico	0	2	\$17,500.00	\$17,500.00
	Memoria técnica	0	2	\$26,900.00	\$26,900.00
2.1.4	Sistema Hidrológico Subterráneo	8	0	\$1,666,669.44	\$1,469,229.44
	Recopilación de Información	1	0	\$272,553.60	\$272,553.60
	Desarrollo de modelo hidráulico subterráneo	2	0	\$244,992.00	\$244,992.00
	Mapa de modelo hidráulico del subsuelo	0	2	\$54,288.00	\$54,288.00
	Evaluación de calidad de agua en el sistema hidráulico subterráneo	4	0	\$958,809.60	\$858,809.60
	Interpolación espacial de puntos de muestreo por parametro fisicoquímico	1	0	\$38,586.24	\$38,586.24
	Mapa de calidad de agua subterránea	0	2	\$60,552.00	\$0.00
	Memoria técnica	0	2	\$36,888.00	\$0.00
2.2	Tsunamis	14	3	\$2,969,832.00	\$2,307,233.60
2.2.1	Desarrollo de cartografía costera	9	2	\$1,855,118.40	\$1,755,118.40
	Recopilación de información de zona federal	2	0	\$59,716.80	\$59,716.80
	Desarrollo de mapa de arrecifes	1	0	\$348,000.00	\$348,000.00
	Levantamiento batimétrico	4	0	\$1,057,920.00	\$957,920.00

	Modelo Digital de Superficie	1	0	\$41,620.80	\$41,620.80
	Censo geomorfológico	2	0	\$306,240.00	\$306,240.00
	Mapa de geomorfología	0	2	\$41,620.80	\$41,620.80
2.2.2	Modelo de peligro por Tsunami	3	0	\$696,000.00	\$150,000.00
2.2.3	Identificación de peligro por Tsunami	3	0	\$249,724.80	\$249,724.80
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Isla Mujeres	0	2	\$41,620.80	\$41,620.80
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Cancún	0	2	\$41,620.80	\$41,620.80
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Playa del Carmen	0	2	\$41,620.80	\$41,620.80
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Cozumel	0	2	\$41,620.80	\$41,620.80
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Chetumal	0	2	\$41,620.80	\$41,620.80
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Tulum	0	2	\$41,620.80	\$41,620.80
2.2.4	Evaluación de vulnerabilidad por Tsunami	1	2	\$137,390.40	\$137,390.40
	Mapa de vulnerabilidad por tsunamis en Isla Mujeres	0	1	\$22,898.40	\$22,898.40
	Mapa de vulnerabilidad por tsunamis en Cancun	0	1	\$22,898.40	\$22,898.40
	Mapa de vulnerabilidad por tsunamis en Playa del Carmen	0	1	\$22,898.40	\$22,898.40
	Mapa de vulnerabilidad por tsunamis en Cozumel	0	1	\$22,898.40	\$22,898.40
	Mapa de vulnerabilidad por tsunamis en Chetumal	0	1	\$22,898.40	\$22,898.40
	Mapa de vulnerabilidad por tsunamis en Tulum	0	1	\$22,898.40	\$22,898.40
2.2.5	Memoria Técnica	0	1	\$31,598.40	\$15,000.00
3.0	Evaluación Riesgos Hidrometeorológicos	12	2	\$7,266,309.60	\$5,853,566.00
3.1	Viento por ciclones tropicales	11	1	\$1,532,522.40	\$1,291,320.00
3.1.1	Inventario de estructuras elevadas	3	0	\$956,304.00	\$856,304.00
3.1.2	Descripción técnica de estructuras	3	0	\$121,104.00	\$121,104.00
3.1.3	Desarrollo de catalogo de estructuras tipo	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
3.1.4	Cálculo de resistencia al viento	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
3.1.5	Aplicación de modelo a inventario de bienes	0	2	\$44,544.00	\$30,000.00
3.1.6	Desarrollo de cartografía base	2	0	\$80,736.00	\$80,736.00
3.1.7	Desarrollo de memoria técnica	1	0	\$54,288.00	\$25,000.00
3.1.8	Integración de resultados	0	2	\$44,544.00	\$0.00
3.1.9	Memoria técnica	0	1	\$52,826.40	\$0.00
3.2	Marea de tormenta por ciclones tropicales	8	2	\$409,874.40	\$194,114.40
3.2.1	Modelo de marea de tormenta por inundación de agua de mar	1	0	\$44,544.00	\$44,544.00
3.2.2	Cálculo de ocurrencia de probabilidad de tormenta	0	2	\$37,584.00	\$37,584.00
3.2.3	Cálculo de peligro	0	2	\$22,898.40	\$22,898.40
3.2.4	Modelo de vulnerabilidad	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
3.2.5	Mapa de riesgo por marea de tormenta	0	2	\$80,736.00	\$0.00
3.2.6	Desarrollo de memoria técnica	0	2	\$80,736.00	\$0.00
3.2.7	Integración de resultados	0	2	\$54,288.00	\$0.00
3.3	Inundaciones municipios Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Othón P. Blanco	11	3	\$2,384,008.80	\$2,064,294.40
3.3.1	Análisis de MDE	2	0	\$147,830.40	\$147,830.40
3.3.2	Desarrollo de puntos de muestreo	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
3.3.3	Evaluación de cobertura vegetal	1	0	\$75,168.00	\$75,168.00
3.3.4	Trabajo de campo de equipo	2	0	\$405,072.00	\$405,072.00
3.3.5	Levantamiento topográfico	4	0	\$1,422,624.00	\$1,222,624.00
3.3.6	Captura, conversión y estandarización de resultados	0	2	\$37,584.00	\$37,584.00
3.3.7	Desarrollo de mapa de peligro por municipio	0	2	\$44,544.00	\$22,200.00
3.3.8	Evaluación de vulnerabilidad	0	2	\$44,544.00	\$44,544.00
3.3.9	Desarrollo de mapas de vulnerabilidad por municipio	0	2	\$20,184.00	\$20,184.00
3.3.10	Desarrollo de reportes municipales	0	2	\$44,544.00	\$0.00
3.3.11	Memoria técnica	0	1	\$52,826.40	\$0.00
3.4	Evaluación de vulnerabilidad Río Hondo	4	3	\$914,335.20	\$731,964.80
3.4.1	Mapa de comunidades riverañas	1	0	\$52,826.40	\$52,826.40
3.4.2	Levantamiento topográfico de transeptos de Río Hondo en comunidades riverañas	2	0	\$711,312.00	\$611,312.00
3.4.3	Mapa de vulnerabilidad por inundación de comunidades riverañas a tirante máximo por comunidad riveraña	1	0	\$52,826.40	\$52,826.40
3.4.4	Base de datos de vulnerabilidad por inundación de Río Hondo en comunidades riverañas	0	2	\$44,544.00	\$15,000.00
3.4.5	Memoria técnica	0	1	\$52,826.40	\$0.00
3.5	Inundaciones Urbanas	10	1	\$2,025,568.80	\$1,571,872.40
3.5.1	Análisis de MDE	3	0	\$202,118.40	\$202,118.40
3.5.2	Desarrollo de mapa de suelos y vegetación urbanas	3	0	\$121,104.00	\$121,104.00
3.5.3	Censo urbano y de percepción	3	0	\$1,114,992.00	\$1,014,992.00
3.5.4	Desarrollo de mapa de peligro	2	0	\$178,176.00	\$55,482.00
3.5.5	Evaluación de vulnerabilidad	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
3.5.6	Desarrollo de mapas de vulnerabilidad	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
3.5.7	Desarrollo de reportes por localidad	2	0	\$178,176.00	\$0.00
3.5.8	Memoria técnica	0	1	\$52,826.40	\$0.00
4.0	Evaluación Riesgos Tecnológicos	22	0	\$4,336,776.00	\$4,074,174.54
4.1	Riesgos químicos	15	0	\$3,263,265.60	\$3,183,294.54
4.1.1	Evaluación de almacenamiento	15	0	\$1,995,501.60	\$1,915,530.60
	Recopilación de información	4	0	\$374,169.60	\$374,169.60
	Estandarización y generación de listados de centros de manejo de sustancias	3	0	\$267,264.00	\$267,264.00
	Visita de campo	4	0	\$776,736.00	\$776,736.00
	Desarrollo de fichas	1	0	\$148,665.60	\$148,665.00
	Clasificación de unidades de almacenamiento para fines de modelado	0	2	\$44,544.00	\$44,544.00
	Desarrollo de modelo matemático de derrame	0	2	\$27,144.00	\$27,144.00
	Desarrollo de modelo matemático de fuga	0	2	\$27,144.00	\$27,144.00
	Desarrollo de mapa de peligro por derrame	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
	Desarrollo de mapa de peligro por fuga	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
	Evaluación de vulnerabilidad física	0	2	\$44,544.00	\$44,544.00



00107

	Evaluación de vulnerabilidad social	0	2	\$27,144.00	\$27,144.00
	Desarrollo de productos de consulta	0	2	\$27,144.00	\$0.00
	Memoria técnica	0	1	\$52,826.40	\$0.00
4.1.2	Evaluación de transportación	9	3	\$1,267,764.00	\$1,267,763.94
	Recopilación de información	2	0	\$223,833.60	\$223,833.44
	Muestreo de campo	3	0	\$570,720.00	\$570,720.50
	Clasificación de unidades de almacenamiento para fines de modelado	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
	Desarrollo de modelo matemático de derrame	0	2	\$27,144.00	\$27,144.00
	Desarrollo de modelo matemático de fuga	0	2	\$27,144.00	\$27,144.00
	Desarrollo de mapa de peligro por derrame	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
	Desarrollo de mapa de peligro por fuga	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
	Evaluación de vulnerabilidad física	0	2	\$44,544.00	\$44,544.00
	Evaluación de vulnerabilidad social	0	2	\$27,144.00	\$27,144.00
	Desarrollo de productos de consulta	0	2	\$27,144.00	\$27,144.00
	Memoria técnica	0	1	\$52,826.40	\$52,826.00
4.2	Incendios forestales	8	1	\$1,073,510.40	\$890,880.00
4.2.1	Desarrollo de polígonos históricos de incendio en el estado	2	0	\$178,176.00	\$178,176.00
4.2.2	Determinación de comunidades vegetales	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
4.2.3	Desarrollo de carta de unidades agropecuarias de la zona de estudio	2	0	\$178,176.00	\$178,176.00
4.2.4	Evaluación forestal de campo	4	0	\$356,352.00	\$356,352.00
4.2.5	Desarrollo de IPIF	1	0	\$89,088.00	\$89,088.00
4.2.6	Desarrollo de bitácoras	1	0	\$89,088.00	\$0.00
4.2.7	Memoria técnica	0	1	\$93,542.40	\$0.00
5.0	Desarrollo de reportes y publicaciones	21	2	\$974,400.00	\$723,840.00
5.1	Informes Parciales	21	2	\$668,160.00	\$417,600.00
	Informe Parcial 1	0	2	\$83,520.00	\$83,520.00
	Informe Parcial 2	0	2	\$83,520.00	\$83,520.00
	Informe Parcial 3	0	2	\$83,520.00	\$83,520.00
	Informe Parcial 4	0	2	\$83,520.00	\$83,520.00
	Informe Parcial 5	0	2	\$83,520.00	\$83,520.00
	Informe Parcial 6	0	2	\$83,520.00	\$0.00
	Informe Parcial 7	0	2	\$83,520.00	\$0.00
	Informe Parcial 8	0	2	\$83,520.00	\$0.00
5.2	Publicaciones	3	3	\$306,240.00	\$306,240.00
Supervisión				\$1,441,600.00	\$911,349.90
	C.121 Honorarios asimilables a salarios	24	0	\$720,000.00	\$450,000.00
	D.261 Combustibles, lubricantes y aditivos	12	0	\$352,800.00	\$220,500.00
	E.373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	6	0	\$27,600.00	\$27,600.00
	F.371 Pasajes aéreos	0	1	\$34,000.00	\$21,249.90
	G.375 Viáticos en el país	12	0	\$307,200.00	\$192,000.00
Operación				\$115,240.00	\$67,223.24
A	A.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24	0	\$26,240.00	\$15,306.62
B	B.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	1	0	\$89,000.00	\$51,916.62
	Total			59,952,856.64	54,098,560.39

Actividad Modificada		Acción Modificada

SE REALIZÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, ADJUDICÁNDOSE EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2014 CON EL CONTRATO OM/DGA/DRM/DCP/IR/RF/01/2014 POR LA CANTIDAD DE \$58'4: 25 DE MARZO 2015, SE HACEN CORRECCIONES AL TERCER INFORME TRIMESTRAL, EN LA COLUMNA DE FECHA DE INICIO: EN LAS ACTIVIDADES 1.3.1 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 17 DE JUNIO 2015, SE HACEN CORRECCIONES EN LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (DICIEMBRE 2014-FEBRERO 2015), LOS CUALES SE OMITIÓ L

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este

Elaboró

Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz
Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz

00106

FOPREDEN

INFORME TRIMESTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO	MONTO TOTAL
Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, vulnerabilidad y riesgo	59,952,856.64

% AVANCE	FECHA DE INICIO							
		1	2	3	4	5	6	7
94%	Marzo del 2014	\$11,633,694.60	\$1,336,612.67	\$2,546,263.00	\$1,514,512.87	\$1,260,715.00	\$1,615,591.40	\$3,023,829.47
76%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$508,767.00	\$262,274.00	\$259,806.00	\$372,108.00	\$156,376.00
72%	Marzo del 2014	\$520,912.00	\$320,561.00	\$508,767.00	\$262,274.00	\$202,963.00	\$276,237.00	\$58,926.00
100%	Marzo del 2014	\$139,200.00						
100%	Marzo del 2014	\$172,912.00	\$188,321.00	\$265,167.00				
100%	Marzo del 2014	\$208,800.00						
100%	Abril del 2014		\$132,240.00					
100%	Mayo del 2014			\$243,600.00	\$243,600.00			
100%	Julio del 2014					\$158,653.00	\$189,337.00	
100%	Junio del 2014				\$18,674.00	\$44,300.00	\$86,900.00	\$58,926.00
100%	Marzo del 2015							
0%								
0%								
100%	Julio del 2014					\$56,843.00	\$95,871.00	\$97,450.00
100%	Marzo del 2014	\$10,795,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Marzo del 2014	\$107,740.80						
100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00						
100%	Marzo del 2014	\$82,128.00						
100%	Marzo del 2014	\$2,891,070.00						
100%	Marzo del 2014	\$82,128.00						
100%	Marzo del 2014	\$4,497,220.00						
100%	Marzo del 2014	\$89,088.00						
100%	Marzo del 2014	\$89,088.00						
100%	Marzo del 2014	\$66,398.40						
100%	Marzo del 2014	\$316,851.40	\$1,016,051.67	\$1,798,742.40	\$285,774.00	\$97,211.00	\$500,779.40	\$2,346,804.47
100%	Marzo del 2014	\$93,888.00	\$471,219.20	\$383,356.80	\$0.00	\$0.00	\$128,556.00	\$872,106.40
100%	Marzo del 2014	\$93,888.00						
100%	Abril del 2014		\$90,619.20					
100%	Abril del 2014		\$118,068.80					
100%	Abril del 2014		\$120,825.60					
100%	Abril del 2014		\$141,705.60					
100%	Mayo del 2014			\$120,825.60				
100%	Mayo del 2014			\$120,825.60				
100%	Mayo del 2014			\$141,705.60				
100%	Sep del 2014							\$60,412.80
100%	Sep del 2014							\$41,574.40
100%	Agosto del 2014						\$56,987.00	\$113,811.40
100%	Agosto del 2014						\$71,569.00	\$305,106.20
100%	Nov del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Sep del 2014							\$170,798.40
100%	Oct del 2014							
100%	Sep del 2014							\$125,558.40
100%	Sep del 2014							\$54,844.80
100%	Agosto del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,990.40	\$1,036,286.40
100%	Agosto del 2014						\$211,166.40	
100%	Agosto del 2014						\$59,824.00	\$368,355.20
100%	Nov del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Sep del 2014							\$211,166.40
100%	Oct del 2014							
100%	Oct del 2014							
100%	Sep del 2014							\$214,089.60
100%	Sep del 2014							\$121,337.60
100%	Sep del 2014							\$121,337.60
100%	Oct del 2014							
99%	Marzo del 2014	\$222,963.40	\$544,832.47	\$1,415,385.60	\$285,774.00	\$97,211.00	\$101,233.00	\$438,411.67

100%	Marzo del 2014	\$73,207.73						
100%	Abril del 2014		\$138,364.80					
100%	Abril del 2014		\$256,712.00					
100%	Mayo del 2014			\$32,712.00				
100%	Mayo del 2014			\$32,712.00				
100%	Mayo del 2014			\$428,179.20				
100%	Mayo del 2014			\$32,712.00				
100%	Mayo del 2014			\$32,712.00				
100%	Mayo del 2014			\$428,179.20				
100%	Junio del 2014				\$32,712.00			
100%	Junio del 2014				\$32,712.00			
100%	Mayo del 2014		\$428,179.20					
100%	Junio del 2014				\$32,712.00			
100%	Junio del 2014				\$32,712.00			
100%	Junio del 2014				\$89,502.00	\$97,211.00	\$101,233.00	\$140,233.20
100%	Junio del 2014				\$32,712.00			
100%	Junio del 2014				\$32,712.00			
100%	Marzo del 2014	\$149,755.67	\$149,755.67					\$232,754.47
100%	Sep del 2014							\$32,712.00
100%	Sep del 2014							\$32,712.00
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Oct del 2014							
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Febrero del 2015							
100%	Abril del 2015							
46%	Mayo del 2015							
98%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,649.00
100%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,155.20
100%	Sep del 2014							\$119,155.20
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,052.80
100%	Sep del 2014							\$36,052.80
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Nov del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Nov del 2014							
100%	Dic del 2014							
100%	Dic del 2014							
100%	Enero del 2015							
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Oct del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Dic del 2014							
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
97%	Dic del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Dic del 2014							
100%	Dic del 2014							
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
54%	Mayo del 2015							
98%	Dic del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Dic del 2014							
100%	Dic del 2014							
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
54%	Mayo del 2015							
97%	Dic del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Dic del 2014							

100%	Dic del 2014								
100%	Enero del 2015								
100%	Febrero del 2015								
100%	Febrero del 2015								
54%	Mayo de 2015								
100%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,388.20	
100%	Sep del 2014							\$119,155.20	
100%	Nov del 2014							\$210,233.00	
100%	Dic del 2014								
100%	Enero del 2015								
100%	Febrero del 2015								
96%	Nov del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Nov del 2014								
100%	Dic del 2014								
100%	Enero del 2015								
100%	Febrero del 2015								
100%	Marzo del 2015								
54%	Mayo del 2015								
96%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,052.80	
100%	Sep del 2014							\$36,052.80	
100%	Nov del 2014								
100%	Nov del 2014								
100%	Dic del 2014								
100%	Enero del 2015								
54%	Mayo del 2015								
82%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$237,753.60	\$966,464.87	\$903,698.00	\$742,704.00	\$0.00	
100%	Mayo del 2014			\$148,665.60					
100%	Mayo del 2014			\$89,088.00					
0%									
85%	Junio del 2014				\$509,477.87	\$487,993.00	\$315,988.00		
91%	Enero del 2015								
81%	Junio del 2014				\$456,987.00	\$415,705.00	\$426,716.00		
100%	Febrero del 2015								
100%	Febrero del 2015								
100%	Abril del 2015								
0%									
0%									
82%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$442,579.20	\$719,442.60	\$672,727.00	\$497,274.00	\$196,513.20	
85%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$382,862.40	\$371,442.60	\$147,828.00	\$148,478.00	\$70,667.40	
75%	Enero del 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0%									
100%	Febrero del 2015								
100%	Enero del 2015								
100%	Abril del 2015								
100%	Marzo del 2015								
100%	Febrero del 2015								
100%	Enero del 2015								
39%	Mayo del 2015								
41%	Mayo del 2015								
41%	Abril del 2015								
0%									
0%									
0%									
86%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$246,662.40	\$69,821.00	\$2,368.00	\$9,821.00	\$4,572.40	
100%	Mayo del 2014			\$246,662.40					
100%	Junio del 2014				\$69,821.00	\$2,368.00	\$9,821.00	\$4,572.40	
63%	Nov del 2014								
100%	Oct del 2014								
100%	Dic del 2014								
100%	Enero del 2015								
100%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$136,200.00	\$29,068.00	\$22,964.00	\$16,161.00	\$11,807.00	
100%	Mayo del 2014			\$136,200.00					
100%	Junio del 2014				\$21,589.00	\$8,972.00	\$2,587.00	\$2,452.00	
100%	Junio del 2014				\$5,368.00	\$4,128.00	\$6,587.00	\$1,417.00	
100%	Junio del 2014				\$2,111.00	\$9,864.00	\$6,987.00	\$7,938.00	
88%	Junio del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,553.60	\$122,496.00	\$122,496.00	\$54,288.00	
100%	Junio del 2014				\$272,553.60				
100%	Julio del 2014					\$122,496.00	\$122,496.00		
100%	Sep del 2014							\$54,288.00	
90%	Oct del 2014								
100%	Nov del 2014								
0%									
0%									
78%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$59,716.80	\$348,000.00	\$524,899.00	\$348,796.00	\$125,845.80	
95%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$59,716.80	\$348,000.00	\$524,899.00	\$348,796.00	\$125,845.80	
100%	Mayo del 2014			\$59,716.80					
100%	Junio del 2014				\$348,000.00				
91%	Julio del 2014					\$524,899.00	\$348,796.00	\$84,225.00	

100%	Sep del 2014							\$41,620.80
100%	Oct del 2014							
100%	Enero del 2015							
22%	Febrero del 2015							
100%	Febrero del 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Marzo del 2015							
100%	Abril del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Marzo del 2015							
100%	Abril del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Febrero del 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Marzo del 2015							
100%	Abril del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Marzo del 2015							
100%	Abril del 2015							
100%	Febrero del 2015							
47%	Mayo del 2015							
81%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,580.00
84%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,580.00
90%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Dic del 2014							
100%	Enero del 2015							
67%	Abril del 2015							
100%	Sep del 2014							\$32,580.00
46%	Mayo del 2015							
0%								
0%								
47%	Enero del 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Mayo del 2015							
100%	Febrero del 2015							
0%								
0%								
0%								
87%	Oct del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Oct del 2014							
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Oct del 2014							
86%	Nov del 2014							
100%	Dic del 2014							
50%	Mayo del 2015							
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
0%								
0%								
80%	Nov del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Nov del 2014							
86%	Enero del 2015							
100%	Abril del 2015							
34%	Mayo del 2015							
0%								
78%	Oct del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
91%	Febrero del 2015							
31%	Mayo del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Abril del 2015							
0%								
0%								
94%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,711,302.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,364.00
98%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,267,763.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,100.00
96%	Sep del 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,100.00
100%	Sep del 2014							\$100,000.00
100%	Sep del 2014							\$89,100.00
100%	Oct del 2014							
100%	Oct del 2014							
100%	Nov del 2014							
100%	Dic del 2014							
100%	Enero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Febrero del 2015							
100%	Abril del 2015							

100%	Mayo del 2015								
0%									
0%									
100%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,267,763.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100%	Mayo del 2014			\$223,833.44					
100%	Mayo del 2014			\$570,720.50					
100%	Mayo del 2014			\$89,088.00					
100%	Mayo del 2014			\$27,144.00					
100%	Mayo del 2014			\$27,144.00					
100%	Mayo del 2014			\$89,088.00					
100%	Mayo del 2014			\$89,088.00					
100%	Mayo del 2014			\$44,544.00					
100%	Mayo del 2014			\$27,144.00					
100%	Mayo del 2014			\$27,144.00					
100%	Mayo del 2014			\$52,826.00					
83%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$443,538.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,264.00	
100%	Mayo del 2014			\$178,176.00					
100%	Mayo del 2014			\$50,000.00					\$39,088.00
100%	Mayo del 2014			\$100,000.00					\$78,176.00
100%	Mayo del 2014			\$115,362.62					
100%	Mayo de 2015								
0%									
0%									
74%	Marzo del 2014	\$12,760.00	\$12,760.00	\$96,280.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$89,320.00	
63%	Mayo del 2014	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	
100%	Mayo del 2014			\$83,520.00					
100%	Agosto del 2014						\$83,520.00		
100%	Nov del 2014								
100%	Febrero del 2015								
100%	Mayo del 2015								
0%									
0%									
0%									
100%	Marzo del 2014	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00					\$89,320.00
63%	Marzo del 2014	\$60,066.66	\$60,066.66	\$60,066.66	\$60,066.66	\$60,066.66	\$60,066.66	\$66,416.66	
63%	Marzo del 2014	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
63%	Marzo del 2014	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	
100%	Marzo del 2014	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$7,500.00	
62%	Marzo del 2014	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	
63%	Marzo del 2014	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	
58%	Marzo del 2014	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$0.00	\$4,801.66	
58%	Marzo del 2014	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33		\$1,093.33	
58%	Marzo del 2014	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33		\$3,708.33	
90%	VERDADERO								

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYE


Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación

OBSERVACIONES

18,063.51 (SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS \$1/100 M.N.) OBTENIENDO UNA DISMINUCION POR LA CANTIDAD DE \$ 1'534,793.13(SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCO CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$1/100 M.N.) EN LA 1.4.8 MUNICIPIO BENITO JUAREZ APARTADO TRABAJO DE CAMPO, A CAPTURA EN EL TRIMESTRE MENCIONADO.

documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (I

Revisó


Gustavo Me. Jesús Guerrero Ortiz

00101



PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO								Marzo del 2014
CIERRE								Febrero del 2016

MESES (2014-2016)

8	9	10	11	12	13	14	15	16
\$2,315,270.26	\$3,095,998.00	\$2,225,428.90	\$2,828,239.60	\$1,950,791.70	\$825,373.00	\$528,178.80	\$463,264.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$151,036.00	\$0.00	\$80,000.00	\$59,200.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$59,200.00	\$0.00	\$0.00
					\$80,000.00	\$59,200.00		
		\$86,000.00	\$151,036.00					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$1,838,537.46	\$1,952,677.60	\$704,739.90	\$575,041.60	\$212,817.50	\$0.00	\$32,712.00	\$25,000.00	\$0.00
\$341,411.20	\$538,936.00	\$384,041.20	\$245,699.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$60,412.80								
\$41,574.40	\$41,574.40							
	\$125,558.40	\$62,350.00	\$188,766.80					
	\$75,446.40	\$150,892.80						
	\$56,932.80	\$113,865.60						
\$56,932.80	\$56,932.80	\$56,932.80						
\$56,932.80	\$56,932.80		\$56,932.80					
\$125,558.40	\$125,558.40							
\$585,336.80	\$411,860.00	\$210,453.70	\$220,900.00	\$180,105.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$142,726.40	\$95,052.70	\$85,000.00	\$105,400.10				
	\$92,614.40	\$65,000.00	\$85,000.00	\$35,228.80				
	\$70,388.80	\$50,401.00	\$50,900.00	\$39,478.60				
\$105,236.00	\$105,930.40							
\$211,166.40								
\$214,089.60								
\$54,844.80								
\$911,789.46	\$1,002,081.60	\$110,245.00	\$108,442.00	\$32,712.00	\$0.00	\$32,712.00	\$25,000.00	\$0.00

00100

		\$214,000.00	\$96,650.40						
			\$75,724.80						
				\$75,724.80					
				\$74,889.60	\$74,889.60				
						\$25,000.00			
\$195,674.20	\$75,724.80	\$75,724.80	\$74,889.60	\$121,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$195,674.20									
	\$75,724.80								
		\$75,724.80							
			\$74,889.60	\$74,889.60					
				\$46,214.40					
\$0.00	\$36,052.80	\$165,265.20	\$75,724.80	\$75,724.80	\$74,889.60	\$74,889.60	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
	\$36,052.80								
		\$165,265.20							
			\$75,724.80						
				\$75,724.80					
					\$74,889.60	\$74,889.60			
							\$25,000.00		
\$0.00	\$176,311.80	\$75,724.80	\$74,889.60	\$74,889.60	\$35,485.00	\$29,193.20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
	\$100,587.00				\$35,485.00	\$29,193.20			
	\$75,724.80								
		\$75,724.80							
			\$74,889.60	\$74,889.60					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,632.00	\$640,320.00	\$312,000.00	\$332,184.00	\$25,000.00	\$313,264.00	\$0.00
			\$568,632.00	\$568,632.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$313,264.00		
				\$44,544.00					
				\$27,144.00					
						\$20,184.00			
\$356,047.20	\$528,204.24	\$382,396.60	\$363,334.20	\$388,827.40	\$309,050.40	\$290,427.40	\$158,820.00	\$0.00	\$0.00
\$258,505.20	\$431,822.24	\$293,596.60	\$298,197.40	\$109,789.00	\$180,012.00	\$161,389.00	\$143,820.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,412.00	\$109,789.00	\$180,012.00	\$161,389.00	\$143,820.00	\$0.00	\$0.00
				\$25,000.00					
			\$25,000.00						
						\$40,000.00	\$49,018.40		
					\$50,000.00	\$55,000.00	\$54,801.60		
				\$84,789.00	\$75,012.00				
			\$58,412.00		\$55,000.00	\$46,389.00			
							\$20,000.00		
							\$20,000.00		
						\$20,000.00			
\$37,027.20	\$154,258.00	\$61,447.60	\$48,580.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$154,258.00	\$18,574.00							
\$37,027.20		\$42,873.60							
			\$48,580.80						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$221,478.00	\$277,564.24	\$232,149.00	\$166,204.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$221,478.00	\$238,978.00	\$232,149.00	\$166,204.60						
	\$38,586.24								
\$97,542.00	\$96,382.00	\$88,800.00	\$65,136.80	\$279,038.40	\$129,038.40	\$129,038.40	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
\$97,542.00	\$96,382.00	\$88,800.00	\$65,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 00098

\$97,542.00	\$96,382.00	\$88,800.00	\$23,516.00					
			\$41,620.80					
				\$150,000.00				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,241.60	\$83,241.60	\$83,241.60	\$0.00	\$0.00
					\$41,620.80			
				\$41,620.80		\$41,620.80		
					\$41,620.80			
				\$41,620.80		\$41,620.80		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,796.80	\$45,796.80	\$45,796.80	\$0.00	\$0.00
					\$22,898.40			
				\$22,898.40		\$22,898.40		
					\$22,898.40			
				\$22,898.40		\$22,898.40		
							\$15,000.00	
\$725,832.00	\$800,353.40	\$640,992.40	\$1,205,235.00	\$917,368.00	\$773,178.00	\$515,609.20	\$242,418.00	\$0.00
\$302,940.00	\$170,509.00	\$248,000.00	\$439,003.00	\$43,288.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00
\$254,784.00	\$154,635.00	\$147,000.00	\$299,885.00					
	\$15,874.00	\$55,200.00	\$50,030.00					
		\$45,800.00	\$43,288.00					
			\$45,800.00	\$43,288.00				
						\$30,000.00		
\$48,156.00							\$25,000.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$77,584.00	\$49,088.00	\$0.00	\$22,898.40	\$0.00
			\$44,544.00					
				\$37,584.00				
							\$22,898.40	
				\$40,000.00	\$49,088.00			
\$348,382.00	\$465,718.00	\$292,584.00	\$369,684.00	\$205,184.00	\$295,006.00	\$39,200.00	\$48,536.40	\$0.00
\$58,794.00					\$23,500.00	\$39,200.00	\$26,336.40	
\$89,088.00								
	\$75,168.00							
\$200,500.00	\$204,572.00							
	\$185,978.00	\$255,000.00	\$325,140.00	\$185,000.00	\$271,506.00			
		\$37,584.00						
							\$22,200.00	
			\$44,544.00					
				\$20,184.00				
\$0.00	\$52,826.40	\$0.00	\$315,000.00	\$296,312.00	\$0.00	\$26,413.20	\$41,413.20	\$0.00
	\$52,826.40							
			\$315,000.00	\$296,312.00				
						\$26,413.20	\$26,413.20	
							\$15,000.00	
\$74,510.00	\$111,300.00	\$100,408.40	\$37,004.00	\$295,000.00	\$429,084.00	\$419,996.00	\$104,570.00	\$0.00
\$74,510.00	\$65,400.00	\$62,208.40						
	\$45,900.00	\$38,200.00	\$37,004.00					
				\$255,000.00	\$379,996.00	\$379,996.00		
							\$55,482.00	
				\$40,000.00	\$49,088.00			
						\$40,000.00	\$49,088.00	
\$763,165.00	\$567,208.00	\$181,313.60	\$103,880.00	\$84,000.00	\$129,676.00	\$84,544.00	\$142,721.38	\$0.00
\$649,165.00	\$542,208.00	\$181,313.60	\$103,880.00	\$84,000.00	\$94,176.00	\$44,544.00	\$27,144.00	\$0.00
\$649,165.00	\$542,208.00	\$181,313.60	\$103,880.00	\$84,000.00	\$94,176.00	\$44,544.00	\$27,144.00	\$0.00
\$100,000.00	\$85,000.00	\$89,169.60						
\$85,500.00	\$92,664.00							
\$315,000.00	\$320,000.00	\$65,000.00	\$76,736.00					
\$148,665.00								
	\$44,544.00							
		\$27,144.00						
			\$27,144.00					
				\$42,000.00	\$47,088.00			
				\$42,000.00	\$47,088.00			
						\$44,544.00		

								\$27,144.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$114,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$40,000.00	\$115,577.38	\$0.00	
\$114,000.00	\$25,000.00				\$35,500.00	\$40,000.00	\$26,489.38	\$89,088.00	
\$89,320.00	\$172,840.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	
\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	
	\$83,520.00								
				\$83,520.00				\$83,520.00	
\$89,320.00	\$89,320.00								
\$65,216.66	\$65,816.66	\$58,916.66	\$58,916.66	\$58,916.66	\$58,916.66	\$58,916.66	\$58,916.66	\$58,916.66	\$0.00
\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00	
\$6,300.00	\$6,900.00								
\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	\$1,416.66	
\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	
\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$4,801.66	\$0.00
\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	\$1,093.33	
\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	\$3,708.33	

CTO PREVENTIVO

Detalle de las Modificaciones

...NIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.) AL MONTO APROBADO DE \$59'952,856.64 (SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL C...
 ...DECIA OCTUBRE DE 2014 Y DEBE DECIR SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA 3.3 INUNDACIONES MUNICIPIOS FELIPE CARRILLO PUERTO, JOSE MARIA MORELOS, BACALAR , OTHON P. BLANCO DECIA SEPTIEMBRE DE

FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la a

Autorizó

Gustavo de Jesús Guerrero Ortíz
 Gustavo de Jesús Guerrero Ortíz

✓
 00096



	PERIODO TRIMESTRAL
	Marzo 2015- Mayo 2015

17	18	19	20	21	22	23	24	MONTO
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,162,763.27
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,777,040.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289,840.00
								\$139,200.00
								\$626,400.00
								\$208,800.00
								\$132,240.00
								\$487,200.00
								\$348,000.00
								\$208,800.00
								\$139,200.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$487,200.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795,931.20
								\$107,740.80
								\$2,891,070.00
								\$82,128.00
								\$2,891,070.00
								\$82,128.00
								\$4,497,220.00
								\$89,088.00
								\$89,088.00
								\$66,398.40
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,703,740.40
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459,214.40
								\$93,888.00
								\$90,619.20
								\$118,068.80
								\$120,825.60
								\$141,705.60
								\$120,825.60
								\$120,825.60
								\$141,705.60
								\$120,825.60
								\$124,723.20
								\$170,798.40
								\$376,675.20
								\$376,675.20
								\$226,339.20
								\$170,798.40
								\$170,798.40
								\$170,798.40
								\$170,798.40
								\$376,675.20
								\$54,844.80
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,732.80
								\$211,166.40
								\$428,179.20
								\$428,179.20
								\$277,843.20
								\$211,166.40
								\$211,166.40
								\$211,166.40
								\$211,166.40
								\$428,179.20
								\$121,337.60
								\$121,337.60
								\$54,844.80
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328,793.20

								\$73,207.73
								\$138,364.80
								\$256,712.00
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$428,179.20
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$428,179.20
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$428,179.20
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$765,020.27
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$405,072.00
								\$32,714.00
								\$32,712.00
								\$488,313.60
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$405,072.00
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$405,072.00
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$32,712.00
								\$25,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,869,031.20
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,505.60
								\$119,155.20
								\$405,907.20
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$46,214.40
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,761.20
								\$36,052.80
								\$165,265.20
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$46,214.40
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,761.20
								\$36,052.80
								\$165,265.20
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$46,214.40
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,847.20
								\$63,753.60
								\$309,650.40
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$46,214.40
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,632.80
								\$63,753.60
								\$309,650.40
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$25,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,291.20
								\$119,155.20
								\$405,907.20
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$25,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,632.80
								\$63,753.60



								\$309,650.40
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$25,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,505.60
								\$119,155.20
								\$405,907.20
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$46,214.40
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,546.80
								\$36,052.80
								\$165,265.20
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$25,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,546.80
								\$36,052.80
								\$165,265.20
								\$75,724.80
								\$75,724.80
								\$149,779.20
								\$25,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,017,020.47
								\$148,665.60
								\$89,088.00
								\$0.00
								\$1,313,458.87
								\$2,074,528.00
								\$1,299,408.00
								\$44,544.00
								\$27,144.00
								\$20,184.00
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305,643.44
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,409.84
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,422.00
								\$0.00
								\$25,000.00
								\$25,000.00
								\$89,018.40
								\$159,801.60
								\$159,801.00
								\$159,801.00
								\$20,000.00
								\$20,000.00
								\$20,000.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,558.40
								\$246,662.40
								\$86,582.40
								\$172,832.00
								\$37,027.20
								\$42,873.60
								\$48,580.80
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00
								\$136,200.00
								\$35,600.00
								\$17,500.00
								\$26,900.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,229.44
								\$272,553.60
								\$244,992.00
								\$54,288.00
								\$858,809.60
								\$38,586.24
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307,233.60
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,118.40
								\$59,716.80
								\$348,000.00
								\$957,920.00


 00093

								\$41,620.80
								\$306,240.00
								\$41,620.80
								\$160,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,724.80
								\$41,620.80
								\$41,620.80
								\$41,620.80
								\$41,620.80
								\$41,620.80
								\$41,620.80
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,390.40
								\$22,898.40
								\$22,898.40
								\$22,898.40
								\$22,898.40
								\$22,898.40
								\$22,898.40
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853,566.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,320.00
								\$856,304.00
								\$121,104.00
								\$89,088.00
								\$89,088.00
								\$30,000.00
								\$80,736.00
								\$25,000.00
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,114.40
								\$44,544.00
								\$37,584.00
								\$22,898.40
								\$89,088.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,294.40
								\$147,830.40
								\$89,088.00
								\$75,168.00
								\$405,072.00
								\$1,222,624.00
								\$37,584.00
								\$22,200.00
								\$44,544.00
								\$20,184.00
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,964.80
								\$52,826.40
								\$611,312.00
								\$52,826.40
								\$15,000.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,872.40
								\$202,118.40
								\$121,104.00
								\$1,014,992.00
								\$55,482.00
								\$89,088.00
								\$89,088.00
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074,174.54
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183,294.54
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,530.60
								\$374,169.60
								\$267,264.00
								\$776,736.00
								\$148,665.00
								\$44,544.00
								\$27,144.00
								\$27,144.00
								\$89,088.00
								\$89,088.00
								\$44,544.00


 00092

								\$27,144.00
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,763.94
								\$223,833.44
								\$570,720.50
								\$89,088.00
								\$27,144.00
								\$27,144.00
								\$89,088.00
								\$89,088.00
								\$44,544.00
								\$27,144.00
								\$27,144.00
								\$52,826.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,880.00
								\$178,176.00
								\$89,088.00
								\$178,176.00
								\$356,352.00
								\$89,088.00
								\$0.00
								\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,840.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00
								\$83,520.00
								\$83,520.00
								\$83,520.00
								\$83,520.00
								\$83,520.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$306,240.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,349.90
								\$450,000.00
								\$220,500.00
								\$27,600.00
								\$21,249.90
								\$192,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,223.24
								\$15,306.62
								\$51,916.62

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)
 : 2014 Y DEBE DECIR OCTUBRE DE 2014.

utoridad que resulte competente para su verificación.

