



# SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0308/X/2016

ASUNTO: Se envía informe trimestral.

Chetumal, Quintana Roo a 10 de octubre de 2016.

"Año 2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.

Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

**LIC. JOSE MARIA TAPIA FRANCO**  
**DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA**  
**COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.**  
**MEXICO, D.F.**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

10 OCT 2016

ÁREA DE CORRESPONDENCIA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO

*Quality*  
*Esde le ha*  
424843975

Anexo al presente me permito enviar el décimo Informe Trimestral (Junio 2016 – Agosto 2016) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE

LCDA. ANGELA RIVERA ZAPATA  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION.



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION

**RECIBIDO**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

*Maria...*  
11 OCT 2016



10501  
2016 • 2022  
GOBIERNO DEL ESTADO  
QUINTANA ROO



C.c.p. DR. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.

C.c.p. C.P. MARIO PIÑA PLATA.- Director Administrativo.- Para conocimiento.

C.c.p. Minutario.

ARZ/bjps/jrmv\*



Secretaría de Finanzas y Planeación  
Palacio de Gobierno  
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro, C.P. 77000.  
01 (983) 835 0500, Ext. 41284,  
Chetumal, Quintana Roo, México

00163



PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Ángela Rivera Zapata
Trimestre / Total	10

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

A la fecha, el avance general del Proyecto se presenta en la siguiente tabla en la cual se resaltan aquellas actividades ejecutadas durante los meses correspondientes al presente trimestre (Junio, Julio y Agosto 2016).

	ACTIVIDADES	% AVANCE			
			JUN	JUL	AGO
1.	Desarrollo de Información Base	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1	Sistema de consulta del Atlas de Riesgo	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	Sistema de consulta	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Capacitación de manejo y administración	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1	Tsunamis	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desarrollo de cartografía costera	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2.1	Desarrollo de mapa de arrecifes	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Llevantamiento batimétrico	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de geomorfología	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2.2	Módulo de peligro por Tsunami	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Identificación de peligro por Tsunami	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2.3	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Isla Mujeres	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Cancun	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Playa del Carmen	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Cozumel	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Chetumal	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Talara	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.0	Evaluación Riesgos Hidrometeorológicos	93%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.5	Inundaciones Urbanas	95%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.5.7	Desarrollo de reportes por localidad	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.0	Evaluación Riesgos Tecnológicos	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.1	Riesgos químicos	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.1.1	Evaluación de almacenamiento	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desarrollo de productos de consulta	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.2	Incendios forestales	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.2.6	Desarrollo de bitácoras	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.0	Desarrollo de reportes y publicaciones	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Ángela Rivera Zapata
Trimestre / Total	10

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

5.1	Informes Parciales.	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Informe Parcial 8	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Supervisión</b>		100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C.121 Honorarios asimilables a salarios	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D.264 Combustibles, lubricantes y aditivos	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	F.474 Pasajes aéreos	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	G.475 Viáticos en el país	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Operación</b>		100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	A.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B	B.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>		97%			

Durante el periodo comprendido entre el 1º de junio al 31 de agosto del año 2016, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el programa de actividades, plazos y costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RÚBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Capacitación de manejo y administración	Orientación y capacitación en el manejo de la información, así como la administración de la base de datos	Base de datos	100
Fundaciones Urbanas Desarrollo de reportes por localidad	Descripción del peligro, vulnerabilidad y riesgo por cada localidad comprometida	Informe	100
Riesgos químicos Evaluación de almacenamiento Desarrollo de productos de consulta	Adecuación de la base de datos del almacenamiento de las sustancias químicas.	Base de datos	100
Incendios forestales Desarrollo de bitácoras	Desarrollo de las memorias técnicas que dieron pauta al cálculo del índice de peligro por incendios forestales, vinculado todo a una base de datos	Base de datos	100

Describe cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cumplieron con lo comprometido en la Ficha Técnica.
Los resultados alcanzados cumplen satisfactoriamente con lo comprometido en la ficha técnica
Los resultados obtenidos se relacionan a la parte preventiva del proyecto?
Cada uno de los mapas obtenidos reflejan la probabilidad de ocurrencia, magnitud y/o áreas afectadas por determinados fenómenos, con lo cual, esta información puede ayudar a la toma de decisiones oportunas en la Prevención del riesgo.



PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Angela Rivera Zapata
Trimestre / Total	10

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
En cada una de las actividades de todos los fenómenos estudiados, las metodologías empleadas son las de CENAPRED y están descritas en los apartados metodológicos de cada capítulo de las Memorias Técnicas.

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape

No aplica para este trimestre.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No aplica para este trimestre.

4. Comentarios

Sin comentarios

Elaboró (Encargado del proyecto)	Supervisó (Jefe inmediato)	Autorizó (Subsecretaria de Planeación)
 Ma. de Lourdes Walle Barrios	 Gustavo E. Pérez Acosta	 Angela Rivera Zapata

