



# SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN *estafa*

3744550937

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

16 DIC 2016

ÁREA DE CORRESPONDENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO

*anexo 4*

Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0454/XII/2016

ASUNTO: Se envía informe trimestral.

Chetumal, Quintana Roo a 15 de diciembre de 2016.

"Año 2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.

Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

**MTRO. JONNATHAN JOSUE SERRANO VENANCIO  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE COORDINACIÓN, ANALISIS Y  
NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE RIESGOS  
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
PRESENTE.**

Anexo al presente me permito enviar el onceavo Informe Trimestral (septiembre 2016 – noviembre 2016) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE

LCDA. ANGELA RIVERA ZAPATA  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION.



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION



C.c.p. DR. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.

C.c.p. C.P. MARIO PIÑA PLATA.- Director Administrativo.- Para conocimiento.

C.c.p. Minutario.

ARZ/bjps/jrmv\*



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 - 2022

16 DIC 2016

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
**RECIBIDO**

00170

Secretaría de Finanzas y Planeación  
Palacio de Gobierno  
Av. 22 de Enero No 001 Col. Centro, C.P. 77000.  
01 (983) 635 0500, Ext. 41284  
Chetumal, Quintana Roo, México



Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Ángela Rivera Zapata
Trimestre / Total	11

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

#### 1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

A la fecha, el avance general del Proyecto se presenta en la siguiente tabla en la cual se resaltan aquellas actividades ejecutadas durante los meses correspondientes al presente trimestre (Septiembre, Octubre y Noviembre 2016).

	ACTIVIDADES	% AVANCE			
			SEPT'	OCT	NOV
	1. Desarrollo de Información Base	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1	Sistema de consulta del Atlas de Riesgo	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Sistema de consulta	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1	Capacitación de manejo y administración	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1	Tsunamis	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desarrollo de cartografía costera	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2.1	Desarrollo de mapa de arrecifes	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Levantamiento batimétrico	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de geomorfología	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2.2	Modelo de peligro por Tsunami	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Identificación de peligro por Tsunami	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2.3	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Isla Mujeres	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Cancún	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Playa del Carmen	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Cozumel	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Chetumal	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Mapa de identificación de peligro por Tsunami para Tulum	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.0	Evaluación Riesgos Hidrometeorológicos	93%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.5	Inundaciones Urbanas	95%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.5.7	Desarrollo de reportes por localidad	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.0	Evaluación Riesgos Tecnológicos	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.1	Riesgos químicos	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.1.1	Evaluación de almacenamiento	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Ángela Rivera Zapata
Trimestre / Total	11

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

		Desarrollo de productos de consulta	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.2		Incendios forestales	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4.2.6	Desarrollo de bitácoras	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5.0 Desarrollo de reportes y publicaciones	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1	Informes Parciales	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Informe Parcial 8	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Supervisión	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		C.121 Honorarios asimilables a salarios	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		D.261 Combustibles, lubricantes y aditivos	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		F.371 Pasajes aéreos	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		G.375 Viáticos en el país	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Operación	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	A	A.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	B	B.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total	97%			

Durante el periodo comprendido entre el 1° de septiembre al 30 de noviembre del año 2016, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el programa de actividades, plazos y costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Capacitación de manejo y administración	Orientación y capacitación en el manejo de la información, así como la administración de la base de datos	Base de datos	100
Inundaciones Urbanas Desarrollo de reportes por localidad	Descripción del peligro, vulnerabilidad y riesgo por cada localidad comprometida	Informe	100
Inundaciones Río Hondo	Desarrollo de los apartados de peligro, vulnerabilidad y riesgo	Informe	95
Incendios forestales	Desarrollo de las memorias técnicas que	Base de datos	100

00168



Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Ángela Rivera Zapata
Trimestre / Total	11

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Desarrollo de bitácoras	dieron pauta al cálculo del índice de peligro por incendios forestales, vinculado todo a una base de datos		
-------------------------	--	--	--

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.
Los resultados alcanzados cumplen satisfactoriamente con lo comprometido en la ficha técnica
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?
Cada uno de los mapas obtenidos reflejan la probabilidad de ocurrencia, magnitud y/o áreas afectadas por
Determinados fenómenos, con lo cual, esta información puede ayudar a la toma de decisiones oportunas en la
Prevención del riesgo.
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
En cada una de las actividades de todos los fenómenos estudiados, las metodologías empleadas son las de
CENAPRED y están descritas en los apartados metodológicos de cada capítulo de las Memorias Técnicas.

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape

No aplica para este trimestre.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No aplica para este trimestre.

4. Comentarios



En este trimestre se trabajó en la solventación de las observaciones efectuadas por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 (FIPREDEN) y participación en la mesa de trabajo de carácter técnico el 18 de octubre del presente año, según Acuerdo O.II.10/2016.

00167



Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Ángela Rivera Zapata
Trimestre / Total	11

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Elaboró (Encargado del proyecto)	Supervisó (Jefe inmediato)	Autorizó (Subsecretaría de Planeación)
 Ma. de Lourdes Walle Barrios	 Gustavo R. Pérez Acosta	 Ángela Rivera Zapata

✓ 00166



# SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Referencia: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSP/0454/XII/2016

ASUNTO: Se envía informe trimestral.

Chetumal, Quintana Roo a 15 de diciembre de 2016.

"Año 2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.  
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

MTRO. JONNATHAN JOSUE SERRANO VENANCIO  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE COORDINACIÓN, ANALISIS Y  
NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE RIESGOS  
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
PRESENTE.

Anexo al presente me permito enviar el onceavo Informe Trimestral (septiembre 2016 – noviembre 2016) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE

LCDA. ANGELA RIVERA ZAPATA  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION.



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION



C.c.p. DR. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ.- Secretario de Finanzas y Planeación- Para conocimiento.  
C.c.p. C.P. MARIO PIÑA PLATA.- Director Administrativo.- Para conocimiento.  
C.c.p. Minutario.

ARZ/bjps/jrmv\*

Secretaría de Finanzas y Planeación  
Palacio de Gobierno  
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro, C.P. 77000  
01 (983) 835 0500, Ext. 41284  
Chetumal, Quintana Roo, México

00165

Main data table with columns for 'ACTIVIDADES', 'RECURSOS', 'EJECUCION', and 'MONEDAS EXTRANJERAS'. It contains a detailed breakdown of project activities and their financial execution across various quarters.

Summary table with columns: 'Actividad Modificada', 'Accion Modificada', 'Asiento de Adscripcion del Comite Técnico', 'Fecha de Modificacion', 'Detalle de las Modificaciones', and 'Observaciones'.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la informacion contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al fondo para la ejecución de las actividades del Proyecto FOPREDEN que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Handwritten signatures and stamps of the project manager and technical committee members.