

Dr. Javier Eddie Villanueva Marrufo  
Subsecretario de Planeación

Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0744/IX/2018  
Asunto: Se envía informe trimestral  
Chetumal Quintana Roo, a 11 de septiembre de 2018  
"2018, Año por una Educación Inclusiva"


**MARCELA SELENE RUBALCAVA MARTINEZ**  
DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS  
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
PRESENTE.



Anexo al presente me permito enviar el dieciochoavo Informe Trimestral (junio 2018 – agosto 2018) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN



C.c.p. M.I. YOJANET TEODULA TORRES MUÑOZ.- Secretaria de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.  
C.c.p. C.P. MARIO PIÑA PLATA.- Director Administrativo.- Para conocimiento.  
C.c.p. Minutario.

JEVM/BJPS/jrmv\*





SISTEMA NACIONAL DE  
**PROTECCIÓN CIVIL**  
 MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Javier Eddie Villanueva Marrufo
Trimestre / Total	18

**INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL**

**1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)**

A la fecha, el avance general del Proyecto se presenta en la siguiente tabla en la cual se resaltan aquellas actividades ejecutadas durante los meses correspondientes al presente trimestre (Junio, Julio y Agosto 2018).

	ACTIVIDADES	% AVANCE			
			JUN	JUL	AGO
Total					

Durante el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el programa de actividades, plazos y costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE

<p>Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.</p>
<p>Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?</p>
<p>Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados</p>

**2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.**



SISTEMA NACIONAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL  
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Javier Eddie Villanueva Marrufo
Trimestre / Total	18

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

**Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape**



No aplica para este trimestre.

#### 3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No aplica para este trimestre.

#### 4. Comentarios

En este trimestre se trabajó en el seguimiento de presentación de las propuestas económicas para la contratación de una nueva empresa que realice los entregables pendientes, con base en la Ficha Técnica, de las cuales nos dieron recomendaciones para la culminación del proyecto preventivo.

Elaboró (Jefe de Departamento de Validación y Seguimiento)	Supervisó (Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional)	Autorizó (Subsecretario de Planeación)
 Jorge Román Mendoza Vázquez	 Billy Jean Peña Sosa	 Javier Eddie Villanueva Marrufo

