

Dr. Javier Eddie Villanueva Marrufo
Subsecretario de Planeación

Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0544/X/2019


Asunto: Se envía informe trimestral
Chetumal Quintana Roo, a 08 de octubre de 2019
"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

DRA. BRISNA BELTRAN PULIDO
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

Anexo al presente me permito enviar el veintidosavo Informe Trimestral (junio 2019 – agosto 2019) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

C.c.p. M.I. YOHANET TEODILA TORRES MUÑOZ.- Secretaria de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.
C.c.p. C. ZOREIDA DEL CARMEN CASTRO GARCIA.- Directora Administrativa.- Para conocimiento.
C.c.p. Minutario.

JEVM/BJPS/jrmv*



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Javier Eddie Villanueva Marrufo
Trimestre / Total	22

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

A la fecha, el avance general del Proyecto se presenta en la siguiente tabla en la cual se resaltan aquellas actividades ejecutadas durante los meses correspondientes al presente trimestre (Junio, Julio y Agosto 2019).

	ACTIVIDADES	% AVANCE	TRIMESTRE QUE SE REPORTA		
			JUN	JUL	AGO
Total					

Durante el periodo comprendido entre el 1° de junio al 31 de agosto de 2019, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el programa de actividades, plazos y costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Javier Eddie Villanueva Marrufo
Trimestre / Total	22

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL




Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape

No aplica para este trimestre.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

4. Comentarios

En este trimestre se trabajó en la solventación de las observaciones correspondiente al fenómeno de Tsunamis en seguimiento al acuerdo O.III.03/2019, notificado con oficio número SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/0325/2019, así mismo se realizó la entrega del fenómeno inundaciones, con base en la Ficha Técnica, estamos en espera del dictamen técnico.

Elaboró (Jefe de Departamento de Validación y Seguimiento)	Supervisó (Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional)	Autorizó (Subsecretario de Planeación)
 Jorge Román Mendoza Vázquez	 Billy Jean Peña Sosa	 Javier Eddie Villanueva Marrufo

