

Dr. Javier Eddie Villanueva Marrufo
Subsecretario de Planeación


Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0697/XII/2019
Asunto: Se envía informe trimestral
Chetumal Quintana Roo, a 20 de diciembre de 2019
"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

DRA. BRISNA BELTRAN PULIDO
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

Anexo al presente me permito enviar el veintitresavo Informe Trimestral (septiembre 2019 – noviembre 2019) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



C.c.p. M.I. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ.- Secretaria de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.
C.c.p. C. ZOREIDA DEL CARMEN CASTRO GARCIA.- Directora Administrativa.- Para conocimiento.
C.c.p. Minutario.

JEVM/BJPS/jrmv*



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Javier Eddie Villanueva Marrufo
Trimestre / Total	23

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

A la fecha, el avance general del Proyecto se presenta en la siguiente tabla en la cual se resaltan aquellas actividades ejecutadas durante los meses correspondientes al presente trimestre (Septiembre, Octubre y Noviembre 2019).

	ACTIVIDADES	% AVANCE			
			SEP	OCT	NOV
Total					

Durante el periodo comprendido entre el 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2019, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el programa de actividades, plazos y costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO

Nombre del proyecto	Atlas Estatal de Riesgos de Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.
Institución Ejecutora	Secretaría de Finanzas y Planeación
Persona responsable del proyecto	Javier Eddie Villanueva Marrufo
Trimestre / Total	23

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL




Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape

No aplica para este trimestre.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

4. Comentarios

En este trimestre se trabajó en la solventación de las observaciones correspondiente al fenómeno de Inundaciones, notificado con oficio número SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/0582/2019, estamos en espera del dictamen técnico.

Elaboró (Jefe de Departamento de Validación y Seguimiento)	Supervisó (Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional)	Autorizó (Subsecretario de Planeación)
 Jorge Román Mendoza Vázquez	 Billy Jean Peña Sosa	 Javier Eddie Villanueva Marrufo

Dr. Javier Eddie Villanueva Marrufo
Subsecretario de Planeación


Oficio No. SEFIPLAN/SSP/0697/XII/2019
Asunto: Se envía informe trimestral
Chetumal Quintana Roo, a 20 de diciembre de 2019
"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

DRA. BRISNA BELTRAN PULIDO
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
PRESENTE.

Anexo al presente me permito enviar el veintitresavo Informe Trimestral (septiembre 2019 – noviembre 2019) del proyecto preventivo "Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo", en términos de los artículos 35 y 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación del Fondo para la prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) – D.O.F. 23/12/2010, de igual manera se anexa el informe técnico correspondiente al trimestre en mención.

Sin otro particular, me despido de Usted, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más atento saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

C.c.p. M.I. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ.- Secretaria de Finanzas y Planeación.- Para conocimiento.
C.c.p. C. ZOREIDA DEL CARMEN CASTRO GARCIA.- Directora Administrativa.- Para conocimiento.
C.c.p. Minutario.

JEVM/BJPS/jrmv*

Palacio de Gobierno
Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 83 50500 Ext. 41063
www.qroo.gob.mx



MODIFICACIONES ATRIBUÍDAS AL FACTOR PREVENTIVO

El presente formulario tiene como finalidad registrar las modificaciones de precios de venta de medicamentos que se han producido en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Se debe completar el presente formulario en el momento de la modificación de precios de venta de medicamentos, y en el momento de la modificación de precios de venta de medicamentos.

Se debe completar el presente formulario en el momento de la modificación de precios de venta de medicamentos, y en el momento de la modificación de precios de venta de medicamentos.





